

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



<b>I. CADASTRO DO PROPONENTE</b>	
<b>Proponente:</b> Instituto Para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura - IDEC	
<b>CNPJ:</b> 01.688.611/0001-37	
<b>E-mail:</b> patricia.correa@institutoidec.com.br	
<b>Endereço:</b> Av. Presidente Vargas, 3131 sala 602 Cidade Nova - Rio de Janeiro	
<b>Telefone (DDD):</b> (21) 3081-2772	
<b>Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:</b> Patrícia da Silva Corrêa	

<b>II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	
<b>Nº SLI:</b> 2100433	<b>Nº Processo:</b> 71000.038253/2021-37
<b>Título:</b> Saúde para Todos 2	
<b>Manifestação Desportiva:</b> Participação	
<b>Modalidade(s):</b> Ginástica, Alongamento, Outros	

## Local (is) de execução do projeto:

### São Paulo

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

### São Paulo

Av. Tiradentes, nº 489, Centro, Pederneiras – SP

### Minas Gerais

Praça João Baeta, s/n, Bairro Praia, Congonhas - MG

### Minas Gerais

Av. Coronel Pereira Magalhães de Castro - Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, Centro, Morada Nova de Minas – MG

<b>III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO</b>
<b>Duração:</b> 5 meses
<b>Período de realização (em caso de eventos):</b> <b>São Paulo:</b> 05/11/2023 <b>Pederneiras:</b> 02/12/2023 <b>Congonhas:</b> 09/12/2023 <b>Nova Morada de Minas:</b> 16/12/2023

<b>IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</b>
<b>Público-alvo:</b> Crianças - (6 a 11 anos): Adolescentes - (12 a 18 anos): Adultos - (19 a 59 anos): 1.143 Idosos - (a partir de 60 anos): 2.857 Pessoas com deficiência (todas idades):
<b>Total de Beneficiários: 4000</b>

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



## PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ALTERAÇÃO DA DATA E DO LOCAL DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: Rio de Janeiro, 14/11/2023.

---

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.**

O Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura – IDEC acredita que o acesso à informação e ações preventivas são importantes ferramentas para manutenção do estado de saúde da população. Partindo dessa premissa, o projeto tem como objetivo, ampliar o acesso da população a prática de atividade física orientada e acompanhada por profissionais qualificados.

Unindo saúde e esporte, pretendemos conscientizar a população mais carente, de áreas de IDH mais baixos no Brasil, sobre os riscos do sedentarismo e a importância de uma vida saudável. Através do incentivo a atividade física, podemos promover a mudança cultural que visamos no atual cenário brasileiro.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto.** Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O presente projeto se tornou uma nova opção durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o calendário, será realizado em 4 etapas, nas cidades de São Paulo, **Pederneiras**, Congonhas e **Morada Nova de Minas** nas seguintes datas:

Etapa 1 – Local: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo/SP  
Data: 05/11/2023

Etapa 2 – Local: Av. Tiradentes, nº 489, Centro, Pederneiras/SP  
Data: 02/12/2023

Etapa 3 – Local: Praça João Baeta, s/n, Bairro Praia, Congonhas/MG  
Data: 09/12/2023

Etapa 4 – Local: Av. Coronel Pereira Magalhães de Castro - Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, Centro, Morada Nova de Minas/MG  
Data: 16/12/2023

A metodologia do projeto se dará em:

PILAR In-loco:

Levará exames e informações para dentro das regiões de interesse. Seja uma zona socialmente desassistida, seja um parque com grande fluxo de pessoas. Nestes ambientes serão montadas a Vila da Saúde, divididas em 3 espaços segmentados, como por exemplo:

Espaço 1 - Realização de exames clínicos que auxiliam no diagnóstico de doenças cardiovasculares.

Espaço 2 - Exames clínicos para diabetes, hipertensão e doenças causadas pela obesidade e sedentarismo.

Espaço 3 - Orientação sobre importância do autoexame, planejamento familiar, menstruação e menopausa. Além de micro classes sobre atividade física e alimentação saudável.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O intuito do projeto é promover eventos voltados à saúde e qualidade de vida, em áreas de baixo IDH distribuídas por regiões do Brasil, disponibilizando aos beneficiários:

- Área de Cadastro;
- Palestras relacionadas a saúde;
- Exames clínicos que auxiliam no diagnóstico de doenças cardiovasculares;
- Exames clínicos para diabetes;
- Exames clínicos para hipertensão;
- Exames clínicos para doenças causadas pela obesidade e sedentarismo;
- Área exclusiva dedicada a Saúde Feminina, onde terão orientações sobre a importância do autoexame, planejamento familiar, menstruação, menopausa dentre outros.
- Realização de “aulão” de ginástica, alongamento e atividades correlatas para o público beneficiário do evento.

Durante os “aulões”, denominados como “outros” nas modalidades previstas, os profissionais abordarão atividades e movimentos físicos que trabalharão de forma direta qualidades físicas de flexibilidade, elasticidade, força e resistência muscular, fomentando assim a importância da prática de atividades físicas de forma regular.

Espera-se impactar milhares de pessoas, e promover a conscientização da importância da prática esportiva como ferramenta importante na prevenção de doenças e ganho de qualidade de vida. Durante todas as etapas, concomitantemente a realização das clínicas de saúde, também serão realizadas atividades recreativas e esportivas para os beneficiários, dentre elas estão: Aulas de Alongamento e Ginástica localizada, por exemplo. Atividades que podem ser replicadas pelos participantes na sua rotina diária como opções de lazer e de exercícios físicos.

Para participar, o beneficiado fará sua inscrição através do site do evento e poderá fazer todas as escolhas das atividades que gostaria de participar. O **Saúde para Todos 2**, traz a possibilidade de o participante se exercitar e receber orientação sobre saúde e qualidade de vida.

A ideia é colocar no final de semana, milhares de brasileiros, fazendo exercícios e com um olhar direcionado para os cuidados com a saúde e os benefícios da prática esportiva. Defendendo um mantra ainda pouco conhecido em cenário nacional: prevenção é a melhor saúde e saúde é para todos nós.

Saúde é prevenção! Saúde é informação! Saúde é para todos!

Esclarecimentos Gerais:

## SELEÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

O evento será aberto ao público em geral, sem limitações de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação, direcionado para adultos e idosos.

## ACESSIBILIDADE

Há de se ressaltar que está garantida a livre participação de idosos, pessoas com deficiências físicas ou ainda com mobilidade reduzida, de uma forma totalmente inclusiva, não só a prova, mas em todas as áreas de execução do projeto, assegurando assim, o acesso irrestrito, de acordo como preceitua a legislação do artigo 16 do Decreto 6.180.

## CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



Para assegurar a qualidade e excelência na execução do projeto, será realizado um processo seletivo para a contratação dos profissionais para atender ao projeto. A seleção será realizada, preferencialmente, através da análise de currículo e aspectos técnicos. O formato de contratação será através de Pessoas Jurídica (PJ) e Autônomos por RPA.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'P' enclosed within a circular loop.

## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VII. JUSTIFICATIVA:** Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Uma série de problemas de saúde que acomete nossa população, pode ser prevenida através da prática esportiva que, desempenhada regularmente, atua no tratamento de diversas doenças metabólicas e interfere positivamente na capacidade funcional de adultos e idosos. E o Saúde para Todos 2 acredita que, através da conscientização, disponibilização do conteúdo de vida saudável e a prática de atividade física, com um calendário de atividades clínicas e exames para os beneficiados, podemos promover a mudança cultural que visamos no atual cenário nacional.

De acordo com o Ministério da Saúde, em reportagem ao tema “tratar a hipertensão é um ato de fé na vida”, publicada em 2016, a hipertensão arterial – ou pressão alta – mata 300 mil brasileiros anualmente, o que corresponde a 820 mortes por dia, 30 por hora ou uma a cada 2 minutos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. O aumento do número de diabéticos pode estar estritamente ligado a um outro crescimento, o da obesidade: em 2025, o Brasil vai ser o quarto país em obesidade do mundo, encostado nos EUA, com 33 milhões de obesos.


Só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença, e seu custo deve dobrar até 2030 –chegando a US\$ 97 bilhões, em estimativas mais conservadoras, ou até US\$ 123 bilhões (R\$ 406 bilhões), em um pior cenário. No país, o diagnóstico passou de 5,5% da população para 8,9%, e o desafio passa pela falta de controle glicêmico dos pacientes: 50% dos diabéticos desconhecem o diagnóstico.

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre o Covid-19 no Brasil, divulgado no início de abril de 2021, informou que entre as comorbidades agravantes do vírus, a obesidade apresentou um número maior de registro de óbitos entre os mais jovens do que nos idosos. A fim de evitar este cenário, fazer atividade física pode ser um aliado e tanto na luta contra o acúmulo de gordura corporal e, quanto mais cedo a pessoa iniciar uma mudança, melhor serão os benefícios ao longo da vida.

A prática de atividade física faz bem para a mente e o corpo. Os benefícios vão muito além de manter ou perder peso. Entre as vantagens para a saúde estão a redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão e quedas em geral. A atividade física também fortalece ossos e músculos, reduz ansiedade e estresse e melhora a disposição e estimula o convívio social.

A OMS recomenda 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada (cerca de 20 minutos por dia) ou, pelo menos, 75 minutos de atividade física de maior intensidade por semana (cerca de 10 minutos por dia). Mas, a falta de tempo com a rotina apertada de trabalho, estudo, cuidados com a casa, de alguns brasileiros, faz com que muitas pessoas não façam nenhuma atividade física regularmente.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2013, mostrou que um a cada dois adultos não pratica o nível de atividade física recomendado pela OMS. Além disso, as pessoas sedentárias têm de 20% a 30% mais risco de morte por doenças crônicas, como doenças do coração e diabetes, que as pessoas que realizam ao menos 30 minutos de atividade física



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

moderada, cinco vezes por semana. Por isso, é fundamental planejar a rotina para praticar atividade física e alcançar uma melhor qualidade de vida.

Os dados citados acima relatam a importância da realização de projetos que unam esporte e saúde em prol do bem da sociedade brasileira, como o Saúde Para Todos.

O IDEC, que está alinhado com as ODS, através da meta 3 – Saúde e bem-estar para todos – quer apoiar da forma mais direta e satisfatória a causa esportiva, a promoção à saúde e qualidade de vida, com a realização de um projeto de 4 etapas, prezando e incentivando, cada vez mais, a prática de atividade física.

Mas, o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura não tem condições de arcar com os custos dessas atividades. Portanto, a aprovação desta proposta através da Lei 11.438/06 é de fundamental importância para a realização dos eventos, pois contribuirá, decisivamente, para a captação do aporte necessário para o sucesso do Projeto, uma vez que, indubitavelmente, o proponente **DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO**, conforme dispõe o art. 24, inciso II do decreto 6.180/07.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

## **Metas Qualitativas:**

**META 1:** Gerar satisfação dos participantes com relação a qualidade do evento.

**INDICADOR:** Percepção dos participantes quanto ao nível de satisfação.

**INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO:** Fotos e/ou depoimentos dos participantes.

**META 2:** Incentivar a prática de esporte como forma de lazer e atividade física.

**INDICADOR:** Opinião dos participantes sobre o tema.

**INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO:** Pesquisa realizada com participantes em cada etapa.

## **Metas Quantitativas:**

**META 1:** Ter, pelo menos, 10% dos inscritos como novos participantes (pessoas que nunca participaram de eventos desse tipo).

**INDICADOR:** Números de inscritos que participaram de um evento esportivo participativo pela primeira vez.

**INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO:** Formulário de Inscrição, no qual haverá uma pergunta de preenchimento obrigatório sobre participação anterior em evento esportivo desse tipo.

**META 2:** Avaliação dos beneficiados do evento, em modo geral, com média acima da pontuação 5, numa escala de 0 a 10.

**INDICADOR:** Média da pontuação de todas as avaliações dos beneficiados do projeto que avaliem a estrutura do evento.

**INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO:** Aplicação de questionário com pesquisa sobre a qualidade do evento com participantes de cada etapa.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica.** Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

## ATIVIDADE FIM

### **Ação 1: Recursos Humanos**

Duração: 5

Quantidade itens: 5

Valor total estimado: R\$ 77.360,00

#### **Item 1.1: Gerente de Projetos.**

Descrição: Profissional que será responsável por coordenar as ações do projeto. Será responsável por estabelecer estratégias de ação e comandar toda a equipe e prestadores de serviço do projeto. Deverá acompanhar a implantação das ações para maximizar resultados e controlar todas as planilhas de custos. Carga horária de 40h/semanal. 1 pessoa x 4 meses - Contratação de PJ. Planilha de RH.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.500,00

Valor total: R\$ 14.000,00

#### **Item 1.2: Gerente de Produção.**

Descrição: Profissional que será responsável por planejar, gerenciar e controlar atividades a serem desenvolvidas nas etapas. Programar ações de produção, aquisição e montagem de estruturas e equipamentos. Carga horária de 40h/semanal. 1 pessoa x 4 meses - Contratação através de PJ. Vide Plano de RH

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

#### **Item 1.3: Coordenador de Projeto**

Descrição: Profissional que será responsável por coordenar as ações de produção dos eventos/etapas do projeto. contato e relacionamento com parceiros e fornecedores, coordenação de logística montagem, desmontagem, check list, catering, uniformização de equipes reuniões de grupo, treinamento de equipes, coordenação de pessoal, identidade visual, revisão e tabulação de controle de entrada, distribuição de material, entrada e saída de mercadorias. Será necessária uma pessoa para cada etapa. - Contratação PJ

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 16.000,00

#### **Item 1.4: Encarregado de Produção.**

Descrição: Responsável pela produção, montagem de arenas e supervisão de equipes e serviços contratados. Será a pessoa que receberá os fornecedores, que lidará com as equipes de trabalho, entre outras ações. Estará subordinado diretamente ao Gerente de Produção. Será necessário um profissional por etapa -Contratação de PJ

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 20.000,00

## **Item 1.5: Monitor - 1. Experiência em auxiliar professores no dia a dia nas aulas.**

Descrição: Pessoa responsável pelo desenvolvimento das atividades esportivas e recreativas durante as clínicas. 08 Monitores por etapa. (8x4x1=32 diárias) Será 1 diária por etapa. Contratação como autônomo, pagamento via RPA. Carga horária de 16h/por etapa. Planilha de RH

Unidade: Pessoa

Quantidade:8

Valor unitário: R\$ 230,00

Valor total: R\$ 7.360,00

## **Ação 2: Encargos Trabalhistas**

Duração: 5

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

## **Item 2.1: Encargos – Monitores**

Descrição: Encargos referentes a contratação via RPA - 20% da remuneração bruta.

Unidade: Encargo

Quantidade:0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## **Ação 3: Serviços Operacionais**

Duração: 5

Quantidade itens: 34

Valor total estimado: R\$ 789.243,20

## **Item 3.1: Impressão - Cartilha Informativa**

Descrição: Serviço de Impressão de Cartilhas informativas - impressão offset, formato A4, 8 páginas, papel couche fosco 115g) 1000 unidades por etapa (1000 x 4 = 4 mil unidades).

Unidade: Unidade

Quantidade:1000

Valor unitário: R\$ 2,50

Valor total: R\$ 10.000,00

## **Item 3.2: Conteúdo Programático Online**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em criação e desenvolvimento de conteúdo online para aplicativo e site. Conteúdo editorial para 8matérias mensais, serie de 8 vídeos de treinamento com aprox. 3 minutos cada. Planilhas de treino evolutivas com atualização mensal para 3 diferentes níveis. Incluem geração de conteúdo, assessoria esportiva, filmagem, edição, revisão e finalização nos formatos digitais adequados. 1 serviço x 4 meses.

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 28.000,00

Valor total: R\$ 112.000,00

## **Item 3.3: Desenvolvimento de Aplicativo**

Descrição: Serviço de desenvolvimento de aplicativo, focado no objetivo do projeto, direcionado para pessoas sedentárias. O App deverá ser desenvolvido com pacote de softwares necessários para trabalhar nas plataformas iOS e Android. Contará com todas as ferramentas necessárias e integradas para textos explicativos, imagens, tutoriais e vídeos. Serviço inclui hospedagem e gerenciamento de app. 1 serviço para o projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade:0

Valor unitário: R\$ 0,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 0,00

## **Item 3.4: Estrutura – Credenciamento**

Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em Locação, montagem e desmontagem de estrutura de 50m m2 com cobertura tipo chapéu de bruxa, com fechamentos laterais, piso elevado revestido, testeira com comunicação visual, balcões em octanorm com comunicação visual. Local será usado para credenciar os participantes da ação evento. 1 Serviço = 1 diária. (4 etapas x 1 dia = 4 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 9.500,00

Valor total: R\$ 38.000,00

## **Item 3.5: Estrutura - Placas de Divulgação**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de placas com comunicação visual instalada em lona vinílica, formato 2,0x1,0m, com ilhós por toda a extremidade. 50 unidades por dia. (50 unidades x 1 dia x 4 etapas)

Unidade: Locação

Quantidade:50

Valor unitário: R\$ 195,00

Valor total: R\$ 39.000,00

## **Item 3.6: Estrutura - Tendões de Apoio ao evento**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de tenda 5x5m modelo chapéu de bruxa, com estrutura em alumínio e cobertura em lona vinílica branca - Quantidade: Será necessárias 01 tendões por etapa. (1 Und. x 1 dia x 4 etapas = 4 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 1.500,00

Valor total: R\$ 6.000,00

## **Item 3.7: Estrutura - Tendões de atividades esportivas**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de estrutura Espaços do Esporte - Locação de tenda de 100m2 com testeira em madeira. Serão necessárias 3 tendões por etapa. (3 und. X 1 dia x 4 Etapas = 12 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade:3

Valor unitário: R\$ 9.150,00

Valor total: R\$ 109.800,00

## **Item 3.8: Grade de Contenção**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de grades de contenção para organização e controle do fluxo do público. Será necessário 160 grades por dia/etapa. (160 Und x 1 dia x 4 etapas)

Unidade: Locação

Quantidade:160

Valor unitário: R\$ 19,00

Valor total: R\$ 12.160,00

## **Item 3.9: Locação de Geradores**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de gerador grande (120 kva cada) para apoio de elétrica da arena para evento. Serão necessárias 2 diárias por etapa. (1 und. X 2 dias x 4 etapas)

Unidade: Locação

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 2.150,00

Valor total: R\$ 17.200,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **Item 3.10: Manutenção de plataforma online**

Descrição: Serviço de manutenção de aplicativo e site. Hospedagem e pacote de manutenção mensal.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.500,00

Valor total: R\$ 30.000,00

## **Item 3.11: Locação de mobiliário**

Descrição: Locação de 10 conjuntos de mesas de cadeiras, 5 bancos de praça, 5 balcões e 5 banquetas altas com frete e entrega e recolhimento inclusos. (1 Locação x 1 dia x 4 etapas = 4 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 10.000,00

## **Item 3.12: Palco.**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de palco. Locação de palco em praticável, revestido com carpete tamanho 8x4x0,6 e saias em madeira fechando as 2 laterais e a frente revestida com napa e 2 escadas, com backdrop em boxtruss e comunicação visual instalada em lona vinílica de tamanho 8x4. (1 Und. x 1 dia x 4 etapas = 4 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.705,00

Valor total: R\$ 62.820,00

## **Item 3.13: Pórtico de Entrada do Evento**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de estrutura de pórtico de entrada no evento em estrutura boxtruss tamanho total de 6,7 mt e boca de acesso de 4,30 mt. Incluso montagem e desmontagem. (1 und. x 1 dia x 4 etapas = 4 diárias)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.755,80

Valor total: R\$ 35.023,20

## **Item 3.14: Serviço de Avaliação Clínica**

Descrição: Serviço de avaliação clínica para os participantes. Os participantes serão atendidos por uma equipe de enfermagem que aplicará a análise clínica de índice glicêmico e pulsação (oxigenação no sangue). (1 serviço x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 10.000,00

## **Item 3.15: Serviço de Aplicação e Adaptação Visual**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realiza serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (Aplicação da Identidade Visual e Programação Visual) do Circuito e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional e patrocinadores para cada uma das etapas. (1 serviço x 4 etapas)

Unidade: Serviço


Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.900,00

Valor total: R\$ 19.600,00

## **Item 3.16: Serviço de Apoio – Brigadista**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe responsável pelo serviço de brigadista. Serão necessários 2 serviços por etapa. (2 brigadistas x 1 dia x 4 etapas)



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço

Quantidade:2

Valor unitário: R\$ 300,00

Valor total: R\$ 2.400,00

### **Item 3.17: Serviço de Carregadores**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de carregador para transportar os materiais das etapas. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário. Será necessário (24 turnos/diárias x R\$ 120,00 p/diária/pessoa = R\$ 2.880,00 por etapa x 4 etapas = R\$ 11.520,00).

Unidade: Serviço

Quantidade:24

Valor unitário: R\$ 120,00

Valor total: R\$ 11.520,00

### **Item 3.18: Serviço de Credenciamento**

Descrição: Serviço de credenciamento aos participantes. Software, Equipamentos de informática e equipe de atendimento para 5 posições durante 2 dias. (1 serviço x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 9.900,00

Valor total: R\$ 39.600,00

### **Item 3.19: Serviço de Criação de Conteúdo - Cartilha Informativa**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em criação e desenvolvimento de conteúdo editorial, ilustração e diagramação para cartilha informativa.

1 Serviço para o projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 19.900,00

Valor total: R\$ 19.900,00

### **Item 3.20: Serviço de Criação de Identidade visual.**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de logomarca do projeto e ilustrações para todas as etapas do projeto. Serviço de Criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento. Definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. 1 serviço para o projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 24.500,00

Valor total: R\$ 24.500,00

### **Item 3.21: Serviço de Limpeza**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe responsável pela limpeza do evento. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário para limpeza. Serão necessários 12 serviços por etapa. (12 Pessoas por etapa x R\$ 150,00 - R\$ 1.800,00 por etapa x 4 etapas = R\$ 7.200,00).

Unidade: Serviço

Quantidade:12

Valor unitário: R\$ 150,00

Valor total: R\$ 7.200,00

### **Item 3.22: Serviço de Locução**



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de locução de cada uma das etapas. A principal função do locutor é orientar os participantes. Memória de Cálculo: Será necessário 1 serviço por etapa. (1 Serviço = 1 dia x 4 etapas).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.000,00

Valor total: R\$ 4.000,00

### **Item 3.23: Serviço de Orientação Nutricional**

Descrição: Serviço de consultoria nutricional para os participantes. Os participantes serão atendidos por nutricionistas e terão uma avaliação nutricional para melhoria do desempenho dos seus treinos e exercícios. Terão uma orientação individual para introduzir ou manter uma alimentação saudável, equilibrada e consciente para melhoria de qualidade de vida. (1 serviço = 1 dia x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.000,00

Valor total: R\$ 8.000,00

### **Item 3.24: Serviço de Recreação e Atividades esportivas**

Descrição: Empresa especializada em atividades esportivas tais quais: alongamento, ginastica, recreação infantil, etc. (1 serviço = 2 diárias x 4 etapas) R\$ 1.500,00 x 2 dias = R\$ 3.000,00 x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.500,00

Valor total: R\$ 12.000,00

### **Item 3.25: Serviço de segurança**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de segurança responsável pela segurança do evento durante a montagem, execução e desmontagem do evento. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada. Serão necessários 24 serviços para cada etapa. (24 seguranças/pessoas x R\$ 170,00 = R\$ 4.080,00 x 4 etapas = R\$ 16.320,00)

Unidade: Serviço

Quantidade: 24

Valor unitário: R\$ 170,00

Valor total: R\$ 16.320,00

### **Item 3.26: Serviço de Sonorização**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de sonorização contemplando 01 Mesa de som com 08 canais, 8 Caixas de som com potência de 360W. Incluso cabos e pedestais. 2 Microfones sem fio com raio de alcance de até 100m. (1 serviço = 1 dia x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.150,00

Valor total: R\$ 16.600,00

### **Item 3.27: Serviços Médicos**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço médico especializado com 1 ambulância básica de remoção equipada com enfermeiro socorrista e motorista. (1 serviço = 1 dia x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 10.000,00

### **Item 3.28: Site Multiplataforma.**



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de desenvolvimento de site multiplataforma para divulgação do evento. Serviço contempla criação do conceito visual, estrutura de conteúdo, design, web design, programação de interface e programação de sistema. Site e/ou layout responsivo, adaptado para diversos tamanhos de dispositivos, orientado à conversão de público. Serviço inclui hospedagem e gerenciamento de site. 1 serviço para o projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 40.000,00

Valor total: R\$ 40.000,00

### **Item 3.29: Serviço de Documentação**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica responsável por regularizar toda documentação referente a liberação do evento junto aos órgãos responsáveis da cidade para realização do evento, como taxa ART de estabilidade de estruturas, ART de segurança, ART de incêndio/brigada, ART de elétrica, laudo técnico de dispersão de público, e planta técnica, entre outros. (1 serviço x 4 etapas).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

### **Item 3.30: Serviço de Caderno Técnico - Escopo 1**

Descrição: Elaboração de caderno técnico para entrada de documentação e legalização do evento junto aos órgãos competentes, como análise de viabilidade técnica, aquisição de licenças, expedição de alvará de autorização, anuência da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, entre outros. (1 serviço x 1 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 3.31: Serviço de Caderno Técnico - Escopo 2**

Descrição: Elaboração de caderno técnico para entrada de documentação e legalização do evento junto aos órgãos competentes, como análise de viabilidade técnica, aquisição de licenças, expedição de alvará de autorização, anuência da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, entre outros. (1 serviço x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.500,00

Valor total: R\$ 18.000,00

### **Item 3.32: Aluguel de banheiro químico para atender os atletas, equipe de trabalho e público**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para a locação de banheiro químico. Serão necessárias 6 unidades por etapa durante 1 dia por etapa. (6 x 1 x 4 = 24 diárias/locações)

Unidade: Locação

Quantidade: 6

Valor unitário: R\$ 150,00

Valor total: R\$ 3.600,00

**Item 3.33: Preparador Físico, profissional que fornece orientações para melhorar o desempenho físico dos atletas, trabalha planejando e avaliando individualmente certas atividades físicas, como atingir e manter o peso ideal, também faz montagem de programas de exercícios físicos adequados. O preparador precisa de coerência, controle de volume e a intensidade dos exercícios como forma de prevenir lesões nos atletas. Requisito: Nível superior Completo com registro no respectivo Conselho regional.**

Descrição: Avaliação da composição corporal por Bioimpedância, é um exame não invasivo, rápido, indolor e capaz de diferenciar de forma precisa a porcentagem de gordura, massa magra, taxa metabólica basal (gasto energético) e total de água no corpo. Proporciona um diagnóstico nutricional completo. Os participantes poderão verificar e avaliar melhor a composição corporal e a mudança



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

do seu peso antes e após a atividade física, avaliando a eficácia do seu treino. (1 Serviço = 1 diária x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 12.000,00

**Item 3.34: Preparador Físico, profissional que fornece orientações para melhorar o desempenho físico dos atletas, trabalha planejando e avaliando individualmente certas atividades físicas, como atingir e manter o peso ideal, também faz montagem de programas de exercícios físicos adequados. O preparador precisa de coerência, controle de volume e a intensidade dos exercícios como forma de prevenir lesões nos atletas. Requisito: Nível superior Completo com registro no respectivo Conselho regional.**

Descrição: Serviço de consultoria esportiva para o público do evento. Os participantes serão orientados e avaliados por professores de Educação Física com o objetivo de melhorar o seu desempenho individual e de equipe, além da sua performance. Avaliação integrada com o serviço nutricional. (1 serviço = 1 dias x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 12.000,00

## **Ação 4: Uniformes**

Duração: 5

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 14.760,00

**Item 4.1: Agasalho de Viagem, em tadel, 100% poliéster, em cor. Modelo forrado sem capuz. Tipo Masculino. Tamanho P a GG.**

Descrição: Agasalhos em helanca, personalizados com o logotipo do evento na frente (impressão em silk com até 4 cores) - destinada à equipe de trabalho. (1 und. X 8 Monitores x 4 etapas + 2 Coord. Geral + 2 Ger. Geral + 4 Produtores = 40 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 40

Valor unitário: R\$ 123,00

Valor total: R\$ 4.920,00

**Item 4.2: Bermuda masculina microfibras com tecido 100% poliéster. Bolso traseiro com aplicação de clip na lateral direita e bordados na perna esquerda.**

Descrição: Bermuda em tadel, personalizada com o logotipo do evento na frente (impressão em silk com até 4 cores) - destinada à equipe de trabalho. (1 und. X 8 Monitores x 4 etapas + 2 Coord. Geral + 2 Ger. Geral + 4 Produtores = 40 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 40

Valor unitário: R\$ 41,00

Valor total: R\$ 1.640,00

**Item 4.3: Camiseta tecido 67% algodão e 33% Viscose. Modelo Tradicional. Silk na frente e nas costas. Modelo Masculino, P, M, G.**


Descrição: Camiseta para uniformização da equipe de trabalho. Camisetas em algodão, personalizadas com o logotipo do evento na frente e nas costas (impressão em silk 4x1 cores) - destinada à equipe de trabalho 50 unidades por etapa. MC. (50 unidades x 1 dias x 4 etapas)

Unidade: Unidade

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 25,00

Valor total: R\$ 5.000,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**Item 4.4: Camisa Unissex - Modelo: polo, manga curta, Cor: branca, Tecido: algodão. Tamanho M, adulto**

Descrição: Camiseta para uniformização da equipe de trabalho em algodão com a logomarca do projeto estampada na frente, assim como os logos do instituto, ministério do esporte, governo federal na parte de trás de cada camiseta. Impressão em 1 cor. Modelo polo, com gola. 20 unidades por etapa (20 und x 4 etapas = 80 und)

Unidade: Unidade

Quantidade:80

Valor unitário: R\$ 40,00

Valor total: R\$ 3.200,00

**Ação 5: Hospedagem/Alimentação**

Duração: 5

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 20.156,80

**Item 5.1: Água 200 ml.**

Descrição: Água Mineral para hidratação dos participantes - Copo de água de 200ml para participantes dos eventos. Serão necessárias 50 caixas com 48 copos de 200 ml para cada etapa. (50 cx X 4 etapas = 200 caixas)

Unidade: Caixa

Quantidade:50

Valor unitário: R\$ 22,00

Valor total: R\$ 4.400,00

**Item 5.2: Diárias Produtores**

Descrição: Ajuda de custo (Diárias dentro do valor estipulado pela Secretaria Especial do Esporte) para hospedagem e alimentação para os contratados do projeto. Memória de cálculo: 4 diárias x 4 pessoas x 4 etapas (Gerente Geral + Coordenador de Projeto + 2 encarregado de Produção). Total de 64 diárias. Referência Tabela de Diárias Ministério da Cidadania.

Unidade: Unidade

Quantidade:16

Valor unitário: R\$ 226,20

Valor total: R\$ 14.476,80

**Item 5.3: Saco de Gelo Triturado.**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Sacos de gelo britado tamanho 20kg para gelar água do evento. Serão necessários 20 sacos por etapa) (20 sacos x 1 dia x 4 etapas = 80 Sacos)

Unidade: Unidade

Quantidade:20

Valor unitário: R\$ 16,00

Valor total: R\$ 1.280,00

**Ação 6: Seguro**

Duração: 5

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 3.000,00

**Item 6.1: Contratação Seguro**


Descrição: Contratação de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para os beneficiários do projeto, para cada etapa. 1 serviço para todo o projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 3.000,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **Ação 7: Transporte/Locomoção**

Duração: 5

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 71.168,44

### **Item 7.1: Serviço de Transporte Etapas**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para transporte de materiais e estrutura esportiva/uso comum necessária para o evento. A empresa fornecerá 01 caminhão truck para transporte dos materiais da cidade de São Paulo para a cidade da etapa (Ida e Volta). O serviço contempla motorista, mão de obra necessária para carregamento e descarregamento. (1 serviço x 4 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 14.972,11

Valor total: R\$ 59.888,44

### **Item 7.2: Passagem Aérea.**

Descrição: Passagem aérea de ida e volta de cada etapa sendo uma para uso do 1 Gerente Geral, 1 gerente de produção, 4 Encarregado de Produção e 1 Coordenador de Produção. (bilhetes ida e volta por etapa)

Unidade: Bilhete

Quantidade:0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 7.3: Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível e quilometragem livre até 200km por dia.**

Descrição: Serviço de Transporte local para equipe de produção, instrutores e staffs. Deslocamento do aeroporto x Hotel x Arena x hotel x Aeroporto. (4 serviços = 4 diárias) (R\$ 2.820,00 x 4 etapas = R\$ 11.280,00).

Unidade: Serviço

Quantidade:4

Valor unitário: R\$ 705,00

Valor total: R\$ 11.280,00

## **ATIVIDADE MEIO**

### **Ação 1: Serviços de Terceiros**

Duração: 5

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 50.000,00

#### **Item 1.1: Serviços Técnicos Especializados**

Descrição: Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1serviço x 4 meses)

Unidade: Serviço


Quantidade:1

Valor unitário: R\$ 7.500,00

Valor total: R\$ 30.000,00

#### **Item 1.2: Supervisão de processo de compras.**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para administrar e supervisionar os processos de aquisição de produtos e serviços do projeto. Será responsável pela elaboração dos termos de cotação prévia, efetuar cotações de preço, gerar relatório com as propostas apresentadas e repassar as



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

informações para o responsável pela decisão de escolha de informação. Trata-se de um serviço administrativo. (1 serviço durante 4 meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

## **Ação 2: Divulgação/Promoção**

Duração: 5

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 65.169,40

### **Item 2.1: Assessoria de Imprensa.**

Descrição: produção de conteúdo do evento (releases, textos, pautas jornalísticas e textos informativos) e implementação de estratégia de divulgação desse conteúdo na mídia (por todo o período de realização do projeto, incluindo as fases pré e pós-evento). Incluso serviço de clipagem compilando todo o retorno de mídia obtido pelo evento - entrega de relatório em 2 vias (física e digital) - relatório inclui todas as publicações feitas na mídia em geral a respeito do evento, assim como cálculo de alcance.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.500,00

Valor total: R\$ 18.000,00

### **Item 2.2: Serviço de Gerenciamento de Mídias**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mídias sociais. prestação de serviço de gerenciamento de mídias sociais (Facebook e Instagram) para o projeto - inclui todo o planejamento de posts, redação dos textos que acompanham cada post, acompanhamento das métricas de cada publicação e mensuração final de alcance.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.500,00

Valor total: R\$ 18.000,00

### **Item 2.3: Serviço de Filmagem**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em filmagem de eventos, com gravação de depoimentos, produção de vídeos para divulgação do projeto nas redes sociais, sites e prestação de contas, e edição de todo o material. Será necessário 1 serviço x 4 etapas. (1 serviço = 1 diária)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.792,35

Valor total: R\$ 19.169,40

### **Item 2.4: Serviço de Fotografia**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em cobertura fotográfica de eventos, com entrega e edição de material em alta resolução para divulgação e prestação de contas do projeto. 1 serviço x 4 etapas. (1 serviço = 1 diária)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 10.000,00

## **Ação 3: Recursos Humanos**

Duração: 5

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 19.629,76



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **Item 3.1: Auxiliar Financeiro**

Descrição: Pessoa responsável por executar atividades básicas da área e financeira. Atuar no setor administrativo e de contas a receber e a pagar. Conferir o registro e lançamento de notas fiscais. Reunir e selecionar dados e documentos para fins de acompanhamento de relatório. Contratação Através de PJ.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.907,44

Valor total: R\$ 7.629,76

## **Item 3.2: Auxiliar administrativo - Contratação de profissional temporário por RPA (subordinado ao gerente administrativo).**

Descrição: Pessoa responsável por executar tarefas gerais de escritório como seleção, organização, preenchimento e emissão de documentos, digitação, arquivo, cálculos simples, operação de fotocopiadora, elaboração de correspondências e relatórios simples, controlando entrada, protocolo e expedição de correspondências e documentos. Contratação através de PJ

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 12.000,00



## **X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO**

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			

<b>XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA</b>				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>				
1	Recursos Humanos	1º mês	5 meses	77.360,00
2	Encargos Trabalhistas	1º mês	5 meses	0,00
3	Serviços Operacionais	1º mês	5 meses	789.243,20
4	Uniformes	1º mês	5 meses	14.760,00
5	Hospedagem / Alimentação	1º mês	5 meses	20.156,80
6	Seguro	1º mês	5 meses	3.000,00
7	Transporte/Locomoção	1º mês	5 meses	71.168,44
<b>TOTAL ATIVIDADE FIM</b>				<b>975.688,44</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>				
1	Serviços de Terceiros	1º mês	5 meses	50.000,00
2	Divulgação/Promoção	1º mês	5 meses	65.169,40
3	Recursos Humanos	1º mês	5 meses	19.629,76
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO</b>				<b>134.799,16</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM</b>				<b>1.110.487,60</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>			Valor	74.752,00
			Porcentagem	6,73%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.185.239,60</b>

(\*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

