

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE	
Proponente: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA – IDEC	
CNPJ: 01.688.611/0001-37	
E-mail: patricia.correa@institutoidec.com.br	
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 3131, sala 602, Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.210-030	
Telefone (DDD): (21) 98027-8304	
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Patrícia da Silva Corrêa	

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI: 2100239	Nº Processo: 71000.025304/2021-61
Título: Eco Run 2	
Manifestação Desportiva: Rendimento	
Modalidade(s): Corrida de rua	

Local(is) de execução do projeto:

- São Paulo/SP

Parque do Povo – Av. Henrique Chamma, nº 420, Pinheiros, São Paulo/SP

- Rio de Janeiro/RJ

Praia de Copacabana - Ipanema - Em frente ao Posto 2, PRAÇA DO LIDO, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ

- Holambra/SP

Moinho Povos Unidos - Alameda Maurício de Nasau, 249, Centro, Holambra/SP

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO	
Duração: 11 meses	
Período de realização (em caso de eventos):	
1) Etapa 1 – São Paulo	Data: 28/05/2022
2) Etapa 2 – Rio de Janeiro	Data: 18/06/2023
3) Etapa 3 – Holambra	Data: 30/07/2023

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO	
Público-alvo:	
Crianças - (6 a 11 anos):	
Adolescentes - (12 a 18 anos): 240	
Adultos - (19 a 59 anos): 11.280	
Idosos - (a partir de 60 anos): 480	
Pessoas com deficiência (todas idades):	
Total de Beneficiários: 12.000	



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ALTERAÇÃO DA DATA e DO LOCAL DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: Rio de Janeiro, 06/06/2023.

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do Projeto

Realização de um Circuito de Corrida de Rua que busca atrelar os conceitos esportivos ao tema sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Além de fomentar e incentivar a modalidade em cenário nacional.

Objetivo Geral do Projeto


Realizar um Circuito de Corrida de Rua que busque atrelar os conceitos esportivos ao tema sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Além de fomentar e incentivar a modalidade em cenário nacional.

Objetivos Específicos do Projeto

Promover um grande evento de corrida, de relevância social, que engaje atletas e ativistas da causa ambiental, deixando um legado sustentável à sociedade.

Unir esporte a causa ambiental.

Incentivar e fomentar a modalidade corrida em cenário nacional, oferecendo condições ideais aos praticantes que desejam adquirir, experiência no esporte, ganhar condicionamento físico, testar seu tempo e superar seus limites, estimulando assim, cada vez mais, a prática esportiva.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O Circuito de Corridas de Rua “Eco Run” será realizado em **três etapas**, nas cidades de **São Paulo, Rio de Janeiro e Holambra** de acordo com o calendário de datas, a saber:

Eco Run – Etapa 1 – Local: São Paulo

Data: 28/05/2023

Eco Run – Etapa 2 – Local: Rio de Janeiro

Data: 18/06/2023

Eco Run – Etapa 3 – Local: Holambra

Data: 30/07/2023

Em cada uma das etapas será oferecida duas distâncias de corrida, a serem escolhidas pelos participantes: 5 Km ou 10 Km. O evento terá previsão de duração de prova de duas horas, pelas vias públicas das cidades. A largada das provas está prevista para às 7h da manhã e, em eventual necessidade de alteração dessa programação, o DIFE será antecipadamente comunicado.

O número de participantes obedecerá a ordem cronológica de inscrição, com a participação prevista de **4.000 participantes por etapa**, sem qualquer distinção aos inscritos, exceto a idade mínima de 14 anos para os 5 Km e, de 16 anos de idade para a participação na distância de 10 Km. Entendemos que não há como segmentar o público participante, estima-se a participação de 2% para jovens e adolescente (**80 por etapa**) e, 4% para o público de idosos (**160 por etapa**), embora esses percentuais sejam apenas uma previsão, visto que as inscrições são livres e sem limitação por faixa etária.

Além dos idosos, é garantida, também, a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade garante que os locais de execução do projeto terão condições de acesso as pessoas com deficiência - PCD ou dificuldades de locomoção e aos idosos, garantindo banheiros adaptados, corrimãos e rampas de acesso, respeitando o Art. 16, do Decreto n.º 6.180/2007 – ME, que estabelece as diretrizes de acessibilidade a todos.

As inscrições poderão ser realizadas, tanto por via física em locais a serem definidos pela organização, quanto pela internet. As inscrições realizadas na internet serão acrescidas de taxa de serviço ou conveniência da aquisição, mas destacando que a receita proveniente desse serviço é da empresa especializada na venda de ingressos por essa modalidade e, não haverá nenhum ganho desse proponente.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O valor das inscrições será de **R\$ 20,00 (vinte reais)**, com desconto de 50% para os idosos. Cada participante fará jus a um kit, contendo camiseta, em tecido próprio à prática de corridas, número de peito e uma sacola. Os kits deverão ser retirados pelos participantes ou representantes em locais e datas, previamente, divulgados pela organização antes de cada etapa.

Todos os participantes receberão um chip de cronometragem, cuja importância está no controle entre largada e chegada e, na aferição do tempo de percurso, para que o mesmo tome conhecimento da sua performance na corrida. Também será ofertada uma medalha a todos os inscritos que cruzarem a linha de chegada, pelo mérito a conclusão da prova e feito atingido, valorizando ainda mais, a continuidade pela prática da modalidade.

Há uma estimativa de receita oriunda das inscrições e, que será utilizada para pagamentos de despesas não contempladas nessa proposta, mas que são inerentes à organização das provas. Também, há de se considerar que, pelo menos, **15% (600 por etapa)** do número total de inscritos converta-se em gratuidade, destinado ao público menos assistidos economicamente, parceiros e associados, bem como de interesse próprio do proponente.


Valor (R\$)	Inscritos	Total Arrecadado (R\$)
20,00	9.720	194.400,00
10,00	480	4.800,00
0,00	1800	0,00
TOTAL	12000	199.200,00

O IDEC vem nos últimos anos realizando projetos esportivos através das Leis de Incentivo ao Esporte com a finalidade de expandir o acesso a práticas esportivas para os mais diversos grupos sociais. Para isso, contamos com a expertise de sua direção, composta em sua maioria por profissionais de Educação Física e com vasta experiências na área para seleção dos profissionais necessários para desenvolvimento das atividades propostas. A seleção é realizada preferencialmente, através da análise de currículo e aspectos técnicos. Os RH (1 Coordenador de Eventos, 2 Encarregados de Produção e 1 Gerente de Projetos) selecionados para o desenvolvimento desta proposta serão contratados como autônomos sob o regime de pessoa jurídica (PJ).

Observação 1: mesmo diante aos percursos previamente definidos e acordados junto aos órgãos públicos responsáveis, em caso de necessidade, poderá haver mudanças de distâncias e ruas envolvidas nos locais de execução, pelas autoridades de trânsito. Tais mudanças, se descaracterizarem as áreas propostas serão comunicadas com antecedência a esta Secretaria.

Observação 2: As cartas de cessão de uso das vias públicas serão apresentadas **ao Ministério**, quando da assinatura do Termo de Compromisso, visto que são documentos emitidos em prazos mais próximos à realização das provas, em função da logística das autoridades públicas.

Observação 3: Não haverá nenhuma fonte de recurso advinda da realização do projeto, além das inscrições.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Em setembro de 2015, a Cúpula das Nações Unidas (ONU), estabeleceu uma agenda mundial composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), neles 169 metas, a serem atingidas até 2030. 193 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a tomar medidas transformadoras urgentemente necessárias para o cumprimento dos ODS, que abrangem questões importantes para o planeta, como o desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Comprometido com a responsabilidade socioambiental, o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, propõe um planejamento de estrutura e organização eco sustentável ao projeto e, em virtude disso, está alinhado com os ODS.

Através do objetivo 3 (três) – Saúde e Bem-Estar - o IDEC apoia e incentiva assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, idealizando ações esportivas em prol do bem da sociedade, incentivando a evolução do próximo, através da inserção e integração social. Em setembro de 2019, o IDEC realizou o projeto Pedala Brasil, que também estimulava os participantes à prática da mobilidade urbana sustentável, com o uso da bicicleta para locomoção no dia a dia.


O objetivo 12 (doze) – Consumo e produção responsáveis – assegura padrões de produto e consumo sustentáveis. E, no Eco Run, o IDEC almeja ações importantes, como o uso de recicláveis em todo o material impresso de comunicação visual, sacolas retornáveis, e a utilização de maneira OSB na estrutura do projeto, como forma de reduzir os impactos ambientais gerados por grandes eventos. A ideia é promover uma conscientização dos participantes quanto ao tema, incentivando mudanças no padrão de consumo, na gestão mais eficiente de recursos e, descarte apropriado do lixo, bem como a criação do hábito de plantio e cultivo, através da distribuição de mudas orgânicas.

As competições esportivas deveriam ser realizadas visando ao estímulo da consciência ambiental e da compreensão do significado do desenvolvimento sustentável, ultrapassando o tradicional conceito de crescimento econômico (SANTOS; HARDT, 2013).

Nos anos 2000, os Jogos de Sydney, sediados na Austrália, se destacaram pela recuperação de uma área degradada ambientalmente (Homebush Bay) pela poluição gerada por décadas de atividade industrial. Essas foram, inclusive, as primeiras Olimpíadas a serem examinadas pelo Greenpeace, que emitiu um relatório detalhado e razoavelmente positivo. A cidade constituiu um marco da história dessas competições, sendo reconhecida como a sede dos primeiros "Jogos Olímpicos Verdes".

Os governantes das cidades que sediam grande eventos esportivos se deparam com desafios semelhantes àqueles enfrentados nas edições anteriores, com destaque para o tema da sustentabilidade, principalmente com foco na redução de gastos com energia e na despoluição da água, entre outros (RAEDER, 2010).

Para Salvador, Gil e Casagrande Júnior (2012), as práticas adotadas devem se voltar à proteção, reciclagem, reutilização e uso responsável dos recursos naturais disponíveis, além da agregação de valor à economia local e da educação dos participantes do evento sobre as vantagens da sustentabilidade, visando legados que ultrapassem o tempo da sua duração, curta no caso das competições esportivas em questão.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O pensador Henrique Rattner, em seu artigo “Sustentabilidade – uma visão humanista”, relata que o conceito de sustentabilidade não se resume apenas explicar a realidade. Exige o teste de coerência lógica em aplicações práticas, onde o discurso é transformado em realidade objetiva. E que para construir uma sociedade sustentável, é essencial entender que um meio ambiente saudável é condição necessária para nosso bem-estar, o funcionamento da economia e, enfim, a sobrevivência da vida na terra.

Baseado em impactos positivos de grandes eventos esportivos internacionais, como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, o IDEC acredita que inserir o conceito de sustentabilidade não só neste evento, mas como legado à nossa rotina diária, representa levar o bem-estar ambiental e qualidade de vida também para as gerações futuras.

Além da bandeira sustentável ao evento, o IDEC quer apoiar de forma mais direta e satisfatória a causa esportiva com a realização de um circuito de quatro etapas de corrida de rua, visto que a modalidade é exemplo de atividade de alto grau de popularidade, fácil acesso, baixo custo e, em sua maioria, realizadas ao ar livre, tornando-a ainda mais prazerosa.

Quando se pensa em corrida, não só como esporte, mas também como meio de locomoção, vemos uma importante ferramenta de sustentabilidade. A simples atitude de caminhar até o local desejado da prova, ao invés da utilização de veículos motorizados, traz um grande e positivo impacto ao meio ambiente.

De acordo com Matias (2008), pode ser apontado como destaque em Sydney, o chamado “sistema de transportes sem carros”, sendo os primeiros jogos em que a maioria dos espectadores compareceu às competições utilizando o transporte público, favorecendo uma alternativa de deslocamento menos poluente e mais eficiente.

Sendo assim, temas como a mobilidade urbana, o uso responsável dos recursos materiais e o estímulo às práticas sustentáveis faz com que o projeto Eco Run se destaque como um grande evento esportivo, assim como históricas competições internacionais, citadas anteriormente. Além de ressaltar a importância da responsabilidade ambiental na sociedade, projetos como este deixam exemplo e legado para que mais instituições/empresas prezem pelo futuro do nosso Planeta.

Contudo, o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura não tem condições de arcar com os custos dessas atividades. Portanto, a aprovação desta proposta através da Lei nº. 11.438/06 é de fundamental importância para a realização deste evento, pois, contribuirá, decisivamente, para a captação do aporte necessário para o sucesso do Projeto, uma vez que, indubitavelmente, o proponente **DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO**, conforme dispõe o art. 24, inciso II do decreto 6.180/07.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.

Metas Qualitativas:

Meta 1: Gerar satisfação dos participantes com relação a qualidade do evento.

Indicador: Impressão dos participantes frente a qualidade das etapas.

Instrumento Verificação: Pesquisa realizada com participantes de cada etapa.

Meta 2: Incentivar a prática de corrida como forma de lazer e atividade física.

Indicador: Opinião dos participantes sobre o tema.

Instrumento Verificação: Pesquisa realizada com participantes de cada etapa.

Metas Quantitativas:

Meta 1: Avaliação dos beneficiados do evento em modo geral com média acima da pontuação 5, numa escala de 0 a 10.

Indicador: Média da pontuação de todas as avaliações dos beneficiados do projeto que avaliem a estrutura do evento.

Instrumento de Verificação: Aplicação, formulário online, de questionário com pesquisa sobre a qualidade do evento com participantes de cada etapa.

Meta 2: Ter pelo menos 80% do público que iniciou, finalizando a corrida.

Indicador: Percentual dos participantes que finalizaram a corrida.

Instrumento de Verificação: Relatório da Cronometragem.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

ATIVIDADE FIM

Ação 1: Recursos Humanos

Duração: 11

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 69.300,00

Item 1.1: Coordenador de Eventos

Descrição: Responsável pela logística operacional dos eventos, por coordenar toda a parte logística do projeto e supervisionar o encarregado de produção. O trabalho poderá ser feito antes, durante e depois da execução de cada etapa. Contratação como Autônomo, pagamento via PJ. Mais detalhes e parâmetro de custo nas estratégias de ação. Carga horária = São 80 horas por etapa. (R\$ 5.500,00 x 3 etapas = R\$ 16.500,00)

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.500,00

Valor total: R\$ 16.500,00

Item 1.2: Encarregado de Produção

Descrição: Responsável por realizar todas as tarefas de produção das etapas, contato com fornecedores, parceiros, locais de execução, equipes, etc. Responderá diretamente ao Coordenador de Eventos. O trabalho poderá ser feito antes, durante e depois da execução de cada etapa. Contratação como Autônomo, pagamento via PJ. Carga Horária = 80 horas por etapa. (R\$ 2.800,00 x 2 pessoas x 3 etapas = R\$ 16.800,00)

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 2.800,00

Valor total: R\$ 16.800,00

Item 1.3: Gerente de Projetos.

Descrição: Responsável pela coordenação de todo o projeto. Deverá determinar estratégias e coordenar toda a equipe de cada etapa, acompanhando a implementação das ações para maximizar resultados e controlar todas as planilhas de custos. Contratação como Autônomo, pagamento via PJ. Carga horária de 40 horas por semana. 1 pessoa x 6 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.000,00


Valor total: R\$ 36.000,00

Ação 2: Serviços Operacionais

Duração: 11

Quantidade itens: 26

Valor total estimado: R\$ 799.405,02



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 2.1: Aluguel de banheiro químico para atender os atletas, equipe de trabalho e público

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banheiro químico standard para atender os atletas, equipe de apoio e público presente no evento. (42 unidades x 3 etapas = 126 unidades)

Unidade: Locação

Quantidade: 42

Valor unitário: R\$ 100,00

Valor total: R\$ 12.600,00

Item 2.2: Aplicação de Identidade Visual.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação e desdobramento da prancha conceito do evento em todas as peças de identidade visual (Aplicação da Identidade Visual e Programação Visual) na comunicação online, off-line, kit do atleta e arena. Aplicação das logomarcas do Governo Federal, Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional e patrocinadores para cada uma das etapas. (1 serviço x 3 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.200,00

Valor total: R\$ 18.600,00

Item 2.3: Cavaletes.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cavaletes para sinalização de vias de trânsito, organização de percurso. (150 unidades x 3 etapas = 450 unidades)

Unidade: Locação

Quantidade: 150

Valor unitário: R\$ 17,00

Valor total: R\$ 7.650,00

Item 2.4: Cones.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de cones plásticos para sinalização de percurso e áreas de largada e chegada. (200 unidades x 3 etapas = 600 unidades)

Unidade: Locação

Quantidade: 200

Valor unitário: R\$ 15,30

Valor total: R\$ 9.180,00

Item 2.5: Estrutura - Guarda Volumes

Descrição: Locação, montagem e desmontagem de estrutura de até 75m², com tendas tipo chapéu de bruxa tamanho 5x5, na cor branca, com fechamentos laterais, com piso elevado instalado sem revestimento e testeiras em madeira para cada tenda com comunicação visual instalada em papel tyvek. (1 Locação x 3 Etapas)

Unidade: Locação


Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 17.250,00

Valor total: R\$ 51.750,00

Item 2.6: Estrutura - Mudas Orgânicas

Descrição: Locação, montagem e desmontagem de estrutura tamanho 4x3,5x1,5 em madeira OSB de até 15mm de espessura, com o nome do evento em destaque com relevo e



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

espaços para encaixes de mudas de plantas para distribuição a todos os atletas da prova. (1

Locação x 3 Etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 23.200,00

Valor total: R\$ 69.600,00

Item 2.7: Estrutura - Retirada de Kits

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de Backdrop de fundo em box truss Q15 com lona vinílica instalada com a comunicação do evento e balcão em octanorm com placas personalizadas. (1 locação x 3 etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 19.750,00

Valor total: R\$ 59.250,00

Item 2.8: Serviço de locação de gerador

Descrição: Contratação de PJ para locação, montagem e desmontagem de gerador para apoio de elétrica da arena. 3 geradores de 80 KVA's com 1 caixa intermediária em cada + 100m de cabo. Logística: O gerador deve ser entregue no dia anterior para teste. O técnico deverá estar presente no local. O serviço contempla os aterramentos necessários e tanque de contenção para o combustível, montagem/desmontagem, transporte, hospedagem e alimentação da equipe responsável. (1 locação x 3 etapas).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.300,00

Valor total: R\$ 6.900,00

Item 2.9: Grade de Contenção

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de grades para cercamento/contenção das áreas de largada e chegada. (500 unidades x 3 etapas = 1500 grades)

Unidade: Locação

Quantidade: 500

Valor unitário: R\$ 12,00

Valor total: R\$ 18.000,00

Item 2.10: Locação de Rádios.

Descrição: Contratação de empresa especializada para locação de equipamento de rádio comunicador. Serão 20 rádios por etapa para uso da equipe de produção, seguranças e staffs.

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 550,00

Valor total: R\$ 1.650,00


Item 2.11: Lona de Gradil

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para impressão/confecção de comunicação visual em material reciclável tamanho 6 x 0,8, para utilização de divulgação nos funis de largada e chegada. (8 Unidades X 3 Etapas)

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 620,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 14.880,00

Item 2.12: Locação de Palco

Descrição: Locação, montagem e desmontagem de palco em praticável com piso revestido com folhagens, tamanho 8x4x1 e saias em madeira OSB de até 15mm de espessura fechando as 2 laterais e a frente e 2 escadas laterais em madeira revestida com folhagens, backdrop em box truss Q30 e comunicação visual instalada em madeira OSB de até 15mm de espessura em tamanho 8x4 com aplicação de logos da etapa, patrocinadores e governo impressos em MDF. (1 Locação x 3 Etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 31.500,00

Valor total: R\$ 31.500,00

Item 2.13: Placas de Orientação.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para impressão/confecção de comunicação visual em material reciclável para placas de orientação (1m*2m). Serão 15 placas em cada etapa. (15 unidades x 3 etapas = 45 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 15

Valor unitário: R\$ 315,00

Valor total: R\$ 4.725,00

Item 2.14: Pórtico Largada e Chegada

Descrição: Locação, montagem e desmontagem de pórtico em estrutura box truss Q30, tamanho total 6,70m x 4,60m, com orelhas de 1,20 x 3, testeira de 6,7 x 1,60, com aplicação em toda a estrutura com madeira OSB de até 15mm de espessura com comunicação visual impressa em MDF em ambos os lados (frente e verso). Pórtico com boca para passagem dos atletas de 4,30m. (2 Locações x 3 Etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 27.800,00

Valor total: R\$ 55.600,00

Item 2.15: Serviço de Brigadista

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe responsável pelo serviço de brigadista. 1 Serviço contempla = 2 serviços/turnos x 3 etapas.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 251,67

Valor total: R\$ 503,34

Item 2.16: Serviço de Carregadores

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de carregador para transportar os materiais das etapas. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário. 1 Serviço contempla = 28 serviços/turnos x 3 etapas


Unidade: Serviço

Quantidade: 28

Valor unitário: R\$ 140,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Item 2.17: Serviço de Limpeza



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de mão de obra responsável pela limpeza do evento. A contratada deverá apresentar equipe qualificada e treinada, além dos materiais e equipamentos necessários execução do serviço. **1 Serviço contemplando 25 serviços/turnos x 3 etapas.**

Unidade: Serviço

Quantidade: 25

Valor unitário: R\$ 160,00

Valor total: R\$ 12.000,00

Item 2.18: Serviço de Locução

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de locução de cada uma das etapas. A principal função do locutor é orientar os participantes. **(1 serviço de locução x 3 etapas)**

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.300,00

Valor total: R\$ 3.900,00

Item 2.19: Serviço de segurança

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de segurança responsável pela segurança do evento durante a montagem, execução e desmontagem do evento. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada. **1 Serviço contemplando 34 serviços/turnos x 3 etapas.**

Unidade: Serviço

Quantidade: 34

Valor unitário: R\$ 200,00

Valor total: R\$ 20.400,00

Item 2.20: Serviço de Sonorização

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipamento de sonorização para utilização no palco e no pórtico de largada/chegada. **(1 serviço x 3 etapas)**

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.200,00

Valor total: R\$ 15.600,00

Item 2.21: Serviços Médicos

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço médico especializado com 2 ambulâncias UTIs móveis +1 posto médico + 2 motos socorristas por etapa. **(1 serviço por etapa x 3 etapas).**

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.500,00


Valor total: R\$ 19.500,00

Item 2.22: Tenda de Apoio Média

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e montagem de Tendas 5x5 metros em chapéu de bruxa para depósito da produção e para dispersão. (equipe médica, brigadistas, seguranças, carregadores, depósito da produção e dispersão) **6 unidades x 3 etapas = 18 unidades**

Unidade: Unidade

Quantidade: 6



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 1.250,00

Valor total: R\$ 22.500,00

Item 2.23: Tenda de Apoio Pequena

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e montagem de Tendões de lona tencionada, 3x3 metros, para equipe de trabalho e apoio (equipe de som, luz, painel, cronometragem e limpeza) com 3 fechamentos. (5 unidades x 3 etapas = 15 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 5

Valor unitário: R\$ 980,00

Valor total: R\$ 14.700,00

Item 2.24: Serviço de Credenciamento

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de credenciamento eletrônico para identificação, controle, e entrega dos kits aos participantes.

1 Serviço por etapa x 3 etapas.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 14.000,00

Valor total: R\$ 42.000,00

Item 2.25: Serviço de Cronometragem

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de cronometragem eletrônica: Tapetes e leitoras de largada e chegada, pontos de controle, relógio eletrônico e chip retornável para os atletas por etapa. Geração de resultados, classificação e geração de relatórios.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 24.000,00

Valor total: R\$ 72.000,00

Item 2.26: Serviço de Montagem dos Kits

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de manuseio e montagem de kits que serão distribuídos aos participantes. 1 serviço (1 serviço = 4.000 kits x 3 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.000,00

Valor total: R\$ 18.000,00

Ação 3: Uniformes

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 340.875,00

Item 3.1: Camiseta Equipe

Descrição: Camiseta para uniformização da equipe de trabalho, em material sintético com estampas na frente e nas costas (250 pessoas por etapa x 3 etapas = 750 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 250

Valor unitário: R\$ 22,50

Valor total: R\$ 16.875,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.2: Camiseta Participantes

Descrição: Camiseta a ser distribuída para todos os participantes. Camiseta manga curta em material 100% poliamida com estampas na frente e nas costas (4.000 participantes x 3 etapas = 12.000 unidades).

Unidade: Unidade

Quantidade: 4000

Valor unitário: R\$ 27,00

Valor total: R\$ 324.000,00

Ação 4: Taxas / Inscrições

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 31.500,00

Item 4.1: Caderno Técnico

Descrição: Elaboração de caderno técnico para entrada de documentação e legalização do evento junto aos órgãos competentes, como análise de viabilidade técnica, aquisição de licenças, expedição de alvará de autorização, anuência da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, entre outros. (1 serviço x 3 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.500,00

Valor total: R\$ 16.500,00

Item 4.2: Serviço de Documentação

Descrição: Contratação de pessoa jurídica responsável por regularizar toda documentação referente a liberação do evento junto aos órgãos responsáveis da cidade para realização do evento, como taxa ART de estabilidade de estruturas, ART de segurança, ART de incêndio/brigada, ART de elétrica, laudo técnico de dispersão de público, e planta técnica, entre outros. (1 serviço x 3 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Ação 5: Transporte / Locomoção

Duração: 11

Quantidade itens: 6

Valor total estimado: R\$ 47.998,08

Item 5.1: Serviço de Transporte - Etapa 1

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para transporte de materiais, kits, estrutura e etc. A empresa fornecerá 1 carreta e 1 truck para transporte dos materiais. Consideramos 1 serviços (Ida e Volta) porque consiste no transporte para a montagem e desmontagem pós-evento. O serviço contempla motorista, mão de obra necessária para carregamento e descarregamento e o transporte Ida e Volta até o local do evento.


Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 5.2: Serviço de Transporte - Etapa 2



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para transporte de materiais, kits, estrutura e etc. A empresa fornecerá 1 carreta e 1 truck para transporte dos materiais. Consideramos 1 serviço (Ida e Volta) porque consiste no transporte para a montagem e desmontagem pós-evento. O serviço contempla motorista, mão de obra necessária para carregamento e descarregamento e o transporte de Ida e Volta

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 7.000,00

Item 5.3: Serviço de Transporte - Etapa 3

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para transporte de materiais, kits, estrutura e etc. A empresa fornecerá 1 carreta e 1 truck para transporte dos materiais. Consideramos 1 serviço (Ida e Volta) porque consiste no transporte para a montagem e desmontagem pós-evento. O serviço contempla motorista, mão de obra necessária para carregamento e descarregamento e o transporte de Ida e Volta.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 20.500,00

Valor total: R\$ 20.500,00

Item 5.4: Serviço de Transporte - Etapa 4

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para transporte de materiais, kits, estrutura e etc. A empresa fornecerá 1 carreta e 1 truck para transporte dos materiais. Consideramos 1 serviço (Ida e Volta) porque consiste no transporte para a montagem e desmontagem pós-evento. O serviço contempla motorista, mão de obra necessária para carregamento e descarregamento e o transporte de Ida e Volta

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 9.000,00

Valor total: R\$ 9.000,00

Item 5.5: Passagens Aéreas.

Descrição: Passagens aéreas ida e Volta de São Paulo para o local das **etapas São Paulo, Rio de Janeiro e Holambra** (1 Bilhete = Ida e Volta), para indivíduos envolvidos no projeto (01 Coordenador de Eventos, 02 Encarregado de Produção e 01 gerente de projetos).

Unidade: Unidade

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 759,52

Valor total: R\$ 3.038,08

Item 5.6: Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível e quilometragem livre até 200km por dia.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para serviço de transporte local da equipe de cada etapa. **(4 serviços por etapa x 3 etapas = Total 12 serviços)**

Unidade: Serviço

Quantidade: 4


Valor unitário: R\$ 705,00

Valor total: R\$ 8.460,00

Ação 6: Material Premiação

Duração: 11

Quantidade itens: 1



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total estimado: R\$ 108.000,00

Item 6.1: Medalha de participação

Descrição: Medalhas em molde personalizado oferecidas a todos os participantes que concluírem a prova. (4000 unidades x 3 etapas = 12.000 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 4000

Valor unitário: R\$ 9,00

Valor total: R\$ 108.000,00

Ação 7: Hospedagem / Alimentação

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 34.876,38

Item 7.1: Água Copo 200 ml

Descrição: Aquisição de água (copo 200 ml) para fornecimento para os participantes. (5,25 copos de água por participante x 4.000 participantes por etapa = 21.000 unidades por etapa) (21.000 unidades x 3 etapas = 63.000 unidades)

Unidade: Unidade

Quantidade: 21000

Valor unitário: R\$ 0,40

Valor total: R\$ 25.200,00

Item 7.2: Diárias RH

Descrição: Ajuda de custo (Diárias dentro do valor estipulado pelo Ministério do Esporte) para hospedagem em quartos singles e alimentação para os contratados do projeto (02 Assistentes de Produção, 01 Gerente de Projetos e 01 Produtor Chefe = 4 RHs). Serão 04 diárias (2 Assistentes de Produção e 1 Produtor Chefe) = 12 + 02 diárias (Gerente de Projetos) = 2 = 14 X 3 etapas = 42.

Unidade: Unidade

Quantidade: 14

Valor unitário: R\$ 230,39

Valor total: R\$ 9.676,38

Ação 8: Seguro

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 2.700,00

Item 8.1: Seguro RC

Descrição: Seguro de Responsabilidade civil – Garantia de indenização aos 4000 segurados, por etapa, dos valores que o organizador do evento vier ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada e julgada ou em acordo autorizado pela seguradora em decorrência de danos involuntários (corporais e/ou materiais) causados aos envolvidos no evento durante a vigência da apólice. (1 Serviço X 3 Etapas)

Unidade: Serviço


Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 900,00

Valor total: R\$ 2.700,00

Ação 9: Divulgação/Promoção

Duração: 11



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 429.300,00

Item 9.1: Backdrop.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para Locação, montagem e desmontagem de backdrops para fotos, tamanho 4 x 3 em estrutura de box truss Q30 com instalação de madeira OSB de até 15mm em toda a frente e aplicações de logos impressos em MDF e folhagens decorativas. (7 Locações x 3 etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 7

Valor unitário: R\$ 8.300,00

Valor total: R\$ 174.300,00

Item 9.2: Criação de Identidade Visual do Evento.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de logomarca do projeto e ilustrações para todas as etapas do projeto. Serviço de Criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento. Definição da prancha conceito do evento e Guia de aplicação de comunicação.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 37.200,00

Valor total: R\$ 37.200,00

Item 9.3: Estande para Atletas

Descrição: Locação, montagem e desmontagem de estrutura de estande em box truss Q30, com área de 54m², colunas revestidas em madeira OSB de até 15mm de espessura, backdrop de fundo tamanho 8,30x2,30 com comunicação visual instalada em material reciclável e testeira frontal de tamanho 9,16 x 1,46 com comunicação visual instalada impressa em material reciclável. Estrutura inclui mobiliários de atendimento. (2 Locações x 3 Etapas)

Unidade: Locação

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 21.800,00

Valor total: R\$ 130.800,00

Item 9.4: Placa de Divulgação

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para impressão/confecção de comunicação visual em material reciclável para grades de divulgação tamanho 2x1. (100 unidades X 3 Etapas)

Unidade: Unidade

Quantidade: 100

Valor unitário: R\$ 290,00

Valor total: R\$ 87.000,00

Ação 10: Material de Consumo/Esportivo

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 222.000,00

Item 10.1: Sacolas

Descrição: Sacola para distribuição dos kits. Sacola tamanho 30x40x15, em material TNT, com duas alças. (4.000 unidades x 3 etapas = 12.000 unidades).

Unidade: Unidade

Quantidade: 4000



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 16,00
Valor total: R\$ 192.000,00

Item 10.2: Número de Peito.

Descrição: Número de peito para identificação, controle e monitoramento dos participantes das etapas. São 4.000 participantes em cada etapa x 3 etapas = 12.000 unidades. Número de peito impresso em papel tyvek ou material similar, tamanho A5 (148 x 210), colorido, com impressão de logomarcas e informações do projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 4000

Valor unitário: R\$ 2,50

Valor total: R\$ 30.000,00

ATIVIDADE MEIO

Ação 1: Divulgação / Promoção

Duração: 11

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 94.400,00

Item 1.1: Hotsite.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de desenvolvimento de site multiplataforma (formato computador e celular) para divulgação do evento. 1 serviço para todas as etapas

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 32.000,00

Valor total: R\$ 32.000,00

Item 1.2: Assessoria de Imprensa.

Descrição: Contratação de assessoria de imprensa especializada para divulgação das ações do projeto e das etapas. **O serviço será contratado para cada uma das 3 etapas.**

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.000,00

Valor total: R\$ 24.000,00

Item 1.3: Serviço de Filmagem

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em filmagem de eventos, com gravação de depoimentos, produção de vídeos para divulgação do projeto nas redes sociais, sites e prestação de contas, e edição de todo o material. (1 serviço por etapa x 3 Etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.800,00

Valor total: R\$ 20.400,00

Item 1.4: Serviço de Fotografia

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada em cobertura fotográfica de eventos, com entrega e edição de material em alta resolução para divulgação e prestação de contas do projeto. (1 serviço x 3 Etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.000,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 18.000,00

Ação 2: Serviços de Terceiros

Duração: 11

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 65.500,00

Item 2.1: Serviço de supervisão de processo de compras

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para administrar e supervisionar os processos de aquisição de produtos e serviços do projeto. Será responsável pela elaboração dos termos de cotação prévia, efetuar cotações de preço, gerar relatório com as propostas apresentadas e repassar as informações para o responsável pela decisão de escolha de informação. Trata-se de um serviço administrativo. (1 serviço x 4 meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

Item 2.2: Serviços Técnicos Especializados

Descrição: Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1 serviço x 5 meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.500,00

Valor total: R\$ 37.500,00

Item 2.3: Assessoria Contábil

Descrição: Contratação de serviços contábeis para o projeto (elaboração de RPA's, emissão de guias de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1 serviço x 4 Meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.000,00

Valor total: R\$ 8.000,00

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			


DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas	5.1 - Inscrições	5.1 – ISS (6% da arrecadação)	11.952,00
	5.2 - Inscrições	5.2 – PIS/COFINS (3,65% da arrecadação)	7.270,80
	5.3 - Inscrições	5.3 – Equipe Operacional – Arena e percurso (90 pessoas x R\$ 200,00 = R\$ 18.000,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 54.000,00)	54.000,00
	5.4 - Inscrições	5.4 – Equipe Operacional – Entrega de Kits (25 pessoas x R\$ 200,00 = R\$ 5.000,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 15.000,00)	15.000,00
	5.5 - Inscrições	5.5 – Taxas Municipais Porto Alegre	9.000,00
	5.6 - Inscrições	5.6 – Taxas Municipais – Fortaleza	5.000,00
	5.7 - Inscrições	5.7 – Taxas Municipais – Conselheiro Lafaiete	3.799,99
	5.8 - Inscrições	5.8 - Federação – Permit (R\$ 3.500,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 10.500,00)	10.500,00
	5.9 - Inscrições	5.9 – Gelo - 80 sacos de 20 kg de Gelo por etapa x 3 etapas = 240 sacos. (Saco de gelo de 20kg = R\$ 20,00 x 80 sacos = R\$ 1.600,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 4.800,00)	4.800,00
	5.10 - Inscrições	5.10 – Fruta - 4.000 frutas por etapa para os participantes x 3	7.200,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

		etapas = 12.000 frutas. (Fruta = R\$ 0,60 x 4.000 frutas = R\$ 2.400,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 7.200,00)	
	5.11 - Inscrições	5.11 - Caçamba de lixo - 2 Caçambas de Lixo por etapa x 3 etapas = 6 caçambas. (Caçamba = R\$ 500,00 x 2 unidades por etapas = R\$ 1.000,00 x 3 etapas = R\$ 3.000,00)	3.000,00
	5.12 - Inscrições	5.12 - Coordenação de percurso - R\$ 1.250,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 3.750,00	3.750,00
	5.13 - Inscrições	5.13 - Produtores de premiação - R\$ 373,07 por etapa x 3 etapas = R\$ 1.119,21	1.119,21
	5.14 - Inscrições	5.14 - Passagem coordenadores de percurso - R\$ 1.000,00 por etapa x 3 etapas = R\$ 3.000,00	3.000,00
	5.15 - Inscrições	5.15 - Locação de tinas e cochos - 125 Tinas e Cochos no valor de R\$ 50,23 = R\$ 6.287,70 por etapa x 3 etapas = R\$ 18.836,10	18.836,10
	5.16 - Inscrições	5.16 - Serviço de manutenção de sites - R\$ 6.678,67 por etapa x 3 etapas = R\$ 20.036,01	20.036,01
	5.17 - Inscrições	5.17 - Gerenciamento de mídias - R\$ 6.978,63 por etapa	20.935,89



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

		x 3 etapas = R\$ 20.935,89	
6. VALOR PLEITEADO			199.200,00
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
TOTAL GERAL			199.200,00

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	1º mês	6º mês	69.300,00
2	Serviços Operacionais	1º mês	6º mês	799.405,02
3	Uniformes	1º mês	6º mês	340.875,00
4	Taxas/Inscrições	1º mês	6º mês	31.500,00
5	Transporte/Locomoção	1º mês	6º mês	47.998,08
6	Material Premiação	1º mês	6º mês	108.000,00
7	Hospedagem/Alimentação	1º mês	6º mês	34.876,38
8	Seguro	1º mês	6º mês	2.700,00
9	Divulgação/Promoção	1º mês	6º mês	429.300,00
10	Material de Consumo/Esportivo	1º mês	6º mês	222.000,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				2.085.954,48
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Divulgação/Promoção	1º mês	6º mês	94.400,00
2	Serviços de Terceiros	1º mês	6º mês	65.500,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				159.900,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				2.245.854,48
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	4,37%
			Porcentagem	98.072,81
TOTAL GERAL				2.343.927,29

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

