

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>I. CADASTRO DO PROPONENTE</b>	
<b>Proponente:</b> Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura - IDEC	
<b>CNPJ:</b> 01.688.611./0001-37	
<b>E-mail:</b> patricia.correa@institutoidec.com.br	
<b>Endereço:</b> Av. Presidente Vargas, 3131 sala 602 Cidade Nova – Rio de Janeiro	
<b>Telefone (DDD):</b> (21) 3081-2772	
<b>Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:</b> Patrícia da Silva Corrêa	

<b>II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	
<b>Nº SLI:</b> 2200918	<b>Nº Processo:</b> 71000.056349/2022-68
<b>Título:</b> PID – Programa de Iniciação Desportiva – Ano III	
<b>Manifestação Desportiva:</b> Participação	
<b>Modalidade(s):</b> Badminton Ginástica – Outros Handebol – Outros Vôlei – Outros Futebol - Futsal	

**Local(is) de execução do projeto:**

**Minas Gerais**

Centro Social Urbano e Quadra Waldomiro do Nascimento - Rua Afonso Pena, 385, Centro, Rio Acima/MG

<b>III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO</b>
<b>Duração:</b> 12 meses
<b>Período de realização (em caso de eventos):</b>

<b>IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</b>
<b>Público-alvo:</b> Crianças - (6 a 11 anos): 125 Adolescentes - (12 a 18 anos): 75 Adultos - (19 a 59 anos): 50 Idosos - (a partir de 60 anos): Pessoas com deficiência (todas idades):
<b>Total de Beneficiários: 250</b>




# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



## PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DE EXECUÇÃO** e **ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: Rio de Janeiro/RJ, 11/05/2023.



---

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007.** Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

## **Objeto do Projeto:**

Viabilização das condições ideais, técnicas e necessárias para o desenvolvimento no período de vigência, das atividades esportivas realizadas no Projeto PID - Programa de Iniciação Desportiva, quer sejam na formação social e educacional de crianças e adolescentes, por intermédio da prática de diversas modalidades esportivas.

## **Objetivo Geral:**

Viabilizar as condições ideais, técnicas e necessárias para o desenvolvimento no período de vigência, das atividades esportivas realizadas no Projeto PID - Programa de Iniciação Desportiva, quer sejam na formação social e educacional de crianças e adolescentes, por intermédio da prática de diversas modalidades esportivas.

## **Objetivo Específico 1:**


**Desenvolver 01 núcleo de Esporte Educacional, contemplando 05 modalidades esportivas: Badminton, Voleibol, Handebol, Futsal e Ginástica.**

## **Objetivo Específico 2:**

Promover por meio do esporte, a inclusão e integração social de seus participantes ao contemplar ações que desenvolvam suas competências individuais e de toda a comunidade envolvida.

## **Objetivo específico 3:**

Complementar a formação dos seus beneficiários, promovendo o uso do esporte como ferramenta de formação plena da cidadania, melhorando assim a perspectiva da sociedade como um todo.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto.** Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

As atividades serão desenvolvidas nessa proposta obedecendo o limite de **250 vagas** para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, além de adultos e idosos na modalidade Ginástica. As aulas serão realizadas no contra turno escolar, duas vezes por semana com duração de 50 minutos.


**Estão previstos o desenvolvimento de 1 (um) núcleo, contendo até 250 beneficiários. No Núcleo será instalado um Container que servirá de base técnica, guarda de material, local de capacitação além de base para atendimento da Assistente Social e Psicóloga.**

**O número de vagas para cada modalidade poderá sofrer alterações de acordo com a procura por inscrições, não excedendo as 250.** De acordo com a Manifestação de Desporto **Participação**, com o PID buscamos o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Visamos, dentro das condições técnicas de execução, garantir a acessibilidade de Pessoa com Deficiência.

Pautado pela democratização do acesso ao esporte **de participação**, em suas diversas manifestações, esse projeto irá favorecer e garantir o acesso e permanência de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e aos idosos, respeitando o Art. 16 do Decreto n.º 6.180/2007 -ME que estabelece diretrizes de acessibilidade a todos.

Metodologicamente, o projeto utilizará o esporte como ferramenta social para a promoção do desenvolvimento do potencial dos jovens envolvidos nas atividades, quando as capacidades específicas dos alunos são reveladas e amadurecidas. Serão trabalhados aspectos motores, cognitivos e conteúdos técnico-esportivos, além de valores de condutas e interação social.

A proposta metodológica do projeto também valoriza a dimensão pedagógica das experiências adquiridas no processo de formação do indivíduo e, com este objetivo, o projeto prevê a participação dos alunos em atividades recreativas e de lazer (eventos), internas, promovendo o intercâmbio entre os beneficiários das diversas modalidades do projeto, através de gincanas, oficinas, colônias, na dimensão do esporte **de participação**, de acordo com a capacidade de cada grupo, sem enaltecer a hiper competitividade e a seletividade, e caso ocorra premiação, esta será simbólica para todos os participantes. Todo aluno para poder participar do projeto, deve estar regularmente matriculado em instituições de ensino, sendo no mínimo, cinquenta por cento dentre os beneficiários, alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## DESTINAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE

Informamos que, ao final do projeto, os materiais permanentes adquiridos serão utilizados na continuidade das ações propostas e/ou doados a entidade(s) que possuem a mesma ideologia.

ESSE PROPONENTE DECLARA QUE NÃO HÁ OUTRAS FONTES DE RECURSOS ADVINDAS DO PRÓPRIO PROJETO. E QUE PARA A EXECUÇÃO DESTES, NÃO HAVERÁ NENHUM TIPO DE PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO, SEJA ESTA FINANCEIRA OU NÃO.

## FASES DE EXECUÇÃO / CRONOGRAMA DO PROJETO.

### Fase 1 Mês 1

- Aquisição de uniformes e materiais destinados ao uso dos beneficiados nas atividades esportivas, de acordo com as modalidades praticadas, além dos profissionais que dela fazem parte.
- Divulgação e inscrição de novos alunos.
- Formação das turmas e dos turnos, de acordo com as modalidades esportivas, níveis de aprendizado e faixas etárias.
- Contratação dos demais serviços e despesas previstas para a realização do projeto.

### Fase 2 Meses 1 a 12

- Gestão de Recursos Humanos.
- Gestão da aprendizagem nas modalidades esportivas oferecidas.
- Acompanhamento dos alunos nas atividades esportivas/pedagógicas, a ser realizado pela equipe multidisciplinar.

### Fase 3 Mês 1 e 12


- Avaliação dos resultados alcançados com o projeto.
- Acompanhamento e gestão da execução e da prestação de contas.

**OBS 1:** Os ajustes realizados devido à captação parcial de recursos não acarretarão algum prejuízo para o cumprimento do objeto autorizado pela Comissão Técnica.

**OBS 2:** R. O critério de seleção dos participantes será baseado na inscrição prévia e no preenchimento das vagas existentes, dentro do limite de turma/horário/modalidade e observando situações de vulnerabilidade social ou violação de direitos.

**OBS 3:** A comunicação sobre o projeto é feita através de contato direto do proponente com as escolas e agremiações, com idas a esses locais que ficam na região informando das atividades do projeto. Trata-se de que têm como referência a formação de cidadãos, fundado na justiça social e no fortalecimento do conceito de cidadania plena, além de incentivar entre os alunos e seus familiares, a criação de uma cultura de valores através do esporte.

**OBS 3:** Toda criança e adolescente (4 a 17 anos), para poder participar do projeto, deve estar regularmente matriculada em instituições de ensino, sendo no mínimo, cinquenta por cento estudantes regularmente matriculados na rede pública de educação. Em casos em que a criança ou adolescente não esteja matriculado na escola, a instituição assume a responsabilidade de atuar em prol do restabelecimento do vínculo escolar, apoiando a efetivação da matrícula.



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VII. JUSTIFICATIVA:** Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

O esporte, visto pelo seu poder de integração e inclusão social, de convívio harmônico e da promoção à saúde, sem distinções de etnias, sexo e idade, é fundamental quanto suas múltiplas possibilidades de intervenção.

A prática esportiva proporciona a conquista de habilidades na busca pela excelência e superação e faz com que jovens desempenhem um papel mais ativo de participação na sociedade. Também desenvolve características como disciplina, agilidade e concentração, conceitos valiosos no progresso pessoal e social do indivíduo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, reconhece a prática esportiva como direito a ser assegurado de forma prioritária à população infanto-juvenil.

INDUBITALVEMENTE ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART.24, INCISO II DODECRETO 6.180/07. Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude ao pleito da Lei de Incentivo ao Esporte:11.438/06 é fundamental.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

## **Metas Qualitativas:**

**Meta Qualitativa 1:** Melhorar a qualidade de vida dos alunos através do acesso a práticas esportivas orientadas, de acordo com as premissas do esporte educacional.

**Indicador:** Início das atividades do projeto.

**Instrumento de Verificação:** Relatório de atividades desenvolvidas.

**Meta Qualitativa 2:** Avaliar o grau de satisfação de alunos, por amostragem (mensalmente 10% do total de alunos selecionados aleatoriamente).

**Indicador:** Percentual de satisfação de alunos quanto à variável de relacionamento com a equipe e com os demais alunos, no decorrer do projeto.

**Instrumento de Verificação:** Aplicação de questionário mensal de avaliação para aferição do grau de satisfação da amostragem, consolidado em relatório.

## **Metas Quantitativas:**

**Meta Quantitativa 1:** Não exceder em 40% o índice de evasão dos alunos inscritos no projeto.

**Indicador:** Percentual dos alunos evadidos do projeto.

**Instrumento de Verificação:** Relação de beneficiários consolidada em relatórios mensais.

**Meta 2:** Atender 70% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino.

**Indicadores:** Participação de crianças e adolescentes matriculados no sistema público de ensino.

**Instrumento de verificação:** Ficha de inscrição do projeto.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica.** Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

## ATIVIDADE FIM

### **Ação 1: Recursos Humanos**

Duração: 12

Quantidade itens: 7

Valor total estimado: R\$ 516.000,00

#### **Item 1.1: Professor 1 - 1. Nível superior completo em educação física com registro no CREF**

Descrição: Professor, responsável por organizar as turmas, planejar e aplicar as atividades, gerenciar as turmas de esportes, ministrar aulas de educação física, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação dos alunos. MC = 2 Professores por núcleo. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 96.000,00

#### **Item 1.2: Assistente Social - Currículo Básico**

Descrição: Responsável pelo serviço de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar a recuperação do aluno e promover a sua reintegração ao meio social, familiar e de trabalho. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 48.000,00

#### **Item 1.3: Coordenador de Núcleo**

Descrição: Responsável gestão diária do respectivo núcleo, coordenando as atividades dos professores e estagiários.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 84.000,00

#### **Item 1.4: Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo**

Descrição: Responsável pela supervisão e fiscalização das atividades desenvolvidas no projeto, coordenando as atividades de professores e estagiários dos trabalhos realizados. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.000,00

Valor total: R\$ 96.000,00

#### **Item 1.5: Estagiário - 1. Graduando em educação física**

Descrição: Responsável por apoiar os professores, contribuir para a operacionalização do Projeto.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Atuar de forma responsável com os alunos, mantendo ambiente de colaboração e aprendizado de excelência, reportando-se aos professores. MC = 2 Estagiários por núcleo. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 1.000,00

Valor total: R\$ 24.000,00

## **Item 1.6: Gerente Geral - 3. Experiência comprovada na gestão de projetos e liderança de equipes por, no mínimo, 2 anos**

Descrição: Profissional responsável por planejar e controlar a execução de projetos, define papéis, atribui tarefas, acompanha e documenta o andamento da sua equipe. MC = 1 Profissional para o projeto. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 10.000,00

Valor total: R\$ 120.000,00

## **Item 1.7: Psicólogo - Currículo Básico**

Descrição: Profissional responsável por dar suporte a preparação dos beneficiados, desenvolvendo-os na parte psicológica e emocional, complementando as atividades propostas. Planilha RH do Ministério.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 48.000,00

## **Ação 2: Encargos Trabalhistas**

Duração: 12

Quantidade itens: 6

Valor total estimado: R\$ 130.329,60

### **Item 2.1: Encargos Trabalhistas - Assistente Social**

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.715,20

Valor total: R\$ 32.582,40

### **Item 2.2: Encargos Trabalhista - Coordenador de Núcleo**

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 2.3: Encargos Trabalhista - Coordenador Técnico**

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 0,00

## Item 2.4: Encargos Trabalhistas - Gerente Geral

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 2.5: Encargos Trabalhistas - Professor 1

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 2.715,20

Valor total: R\$ 65.164,80

## Item 2.6: Encargos Trabalhistas - Psicólogo - Currículo Básico

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.715,20

Valor total: R\$ 32.582,40

## Ação 3: Material Permanente/Equipamento

Duração: 12

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 5.522,24

### Item 3.1: Traves/balizas de futebol de 5 (salão)

Descrição: Par de Traves profissional de Futsal / Handebol confeccionado em tubos metálicos galvanizados medindo 3,00 m x 2,00 m. Item 7741 Planilha de Precificação.

Unidade: Par

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.656,00

Valor total: R\$ 1.656,00

### Item 3.2: Postes de Voleibol oficiais

Descrição: Par de Poste/Mastro oficial para vôlei confeccionado em tubo de aço galvanizado com catraca, roldanas e buchas para fixação no solo. Item 5880 Planilha de Precificação.

Unidade: Par

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 793,50

Valor total: R\$ 793,50

### Item 3.3: Quadra para Badminton feita de material antiderrapante composta de 2 rolos de 3, 33 x 15 m (Peso por rolo de 180 kg). Dimensões: 15 x 6, 66 m, espessura de 3, 7 mm e densidade de 3, 130 g/m<sup>2</sup>. Peso 360 kg

Descrição: Quadra para Badminton feita de material antiderrapante composta de 2 rolos de 3, 33 x 15 m (Peso por rolo de 180 kg). Dimensões: 15 x 6, 66 m, espessura de 3, 7 mm e densidade de 3, 130 g/m<sup>2</sup>. Peso 360 kg (02 para o Núcleo). Item 6157 Planilha de Precificação.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 616,58

Valor total: R\$ 1.233,16

### Item 3.4: Poste Portátil Badminton

Descrição: Poste portátil de Badminton para compor as quadras (02 pares para o núcleo).

Unidade: Par

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 919,79

Valor total: R\$ 1.839,58

### Ação 4: Uniformes

Duração: 12

Quantidade itens: 5

Valor total estimado: R\$ 62.033,59

### Item 4.1: Bermuda de Tactel. Tamanhos: P, M, G e GG

Descrição: Bermuda em tactel. Tamanho P ao GG para uso pelos alunos e RHs envolvidos no projeto. (250 alunos x 2 bermudas = 500 bermudas / 9 RHs x 3 bermudas = 27) +46 de contingência. Total de bermudas = 573.

Unidade: Unidade

Quantidade: 573

Valor unitário: R\$ 56,35

Valor total: R\$ 32.288,55

### Item 4.2: Calça - Material: 65% poliéster/35% algodão. Tape encordonado adicionais em estreita colaboração com elástico. Fita elástica no tornozelo

Descrição: Calça para uso dos RHs envolvidos no projeto. Material: 65% poliéster/35% algodão. Tape encordonado adicionais em estreita colaboração com elástico. Fita elástica no tornozelo. Disponível em preto. Tamanho: P, M, G e GG. (1 unid. X 9 pessoas) Item 1692 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 9

Valor unitário: R\$ 73,62

Valor total: R\$ 662,58

### Item 4.3: Camisa Uniforme – Beneficiados

Descrição: Camisa de algodão, lisa, tamanho P, M, G ou GG, gola lisa. (250 beneficiados x 2 camisas + 10% de reserva técnica = 550 unidades).

Unidade: Unidade

Quantidade: 550

Valor unitário: R\$ 47,11

Valor total: R\$ 25.910,50

### Item 4.4: Camisa Uniforme - Coordenadores, Palestrantes, Professores e Estagiários

Descrição: Camisa de algodão, lisa, tamanho P, M, G ou GG, gola polo. (9 pessoas x 4 unidades = 36 unidades).

Unidade: Unidade


Quantidade: 36

Valor unitário: R\$ 47,11

Valor total: R\$ 2.638,16

### Item 4.5: Colete para treinamento. confeccionado em tecido 100% poliéster; gramatura 85g/m<sup>2</sup>; com elásticos laterais, na barra dos dois lados encapados com o mesmo tecido

Descrição: Coletes para treinamento confeccionados em poliéster para uso dos alunos durante as aulas. (1 coletes x 200 alunos = 200) Item 2698 Planilha de Precificação.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade

Quantidade: 200

Valor unitário: R\$ 7,38

Valor total: R\$ 1.476,00

## **Ação 5: Material Esportivo/Consumo**

Duração: 12

Quantidade itens: 17

Valor total estimado: R\$ 38.404,02

### **Item 5.1: Raquetes de badminton**

Descrição: Composição: Alumínio; Comprimento: 662 mm; Encordoada: Sim; Equilíbrio: 300 mm; Padrão de Encordoamento: 21 x 20; Peso sem corda: 100 g. Material necessário para o desenvolvimento das atividades de badminton. (50 unidades x 1 Núcleos = 50 raquetes).

Unidade: Unidade

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 101,56

Valor total: R\$ 5.078,00

### **Item 5.2: Bola de Futsal (Sub-13): Confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil, miolo em silicone auto lubrificado e substituível, com peso entre 350 a 380gramas e circunferência entre 55 a 59 cm**

Descrição: Bola de Futsal Sub-13. Confeccionada em PVC, com peso entre 350 a 380 gramas e circunferência entre 55 e 59 cm. Material de Futsal – material mínimo necessário para iniciar as atividades, e para reposição devido ao desgaste por utilização. Item 1135 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Valor unitário: R\$ 94,70

Valor total: R\$ 1.894,00

### **Item 5.3: Apito com aviso muito alto, de 108 decibéis, fabricado em plástico não tóxico**

Descrição: Material Necessário para iniciar as atividades (1 unidade x 4 pessoas sendo 2 professores e 2 estagiários) Item 473 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 11,90

Valor total: R\$ 47,60

### **Item 5.4: Bastão de Ginástica**

Descrição: Bastão de Ginástica em PVC medindo 1 metro.

Unidade: Unidade

Quantidade: 25

Valor unitário: R\$ 71,15

Valor total: R\$ 1.778,75

### **Item 5.5: Bola de Futsal (Sub-11): Confeccionada em poliuretano, termos soldados, com câmara airbidity, miolo em silicone lubrificado e substituível, com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência entre 50 e 55 cm**

Descrição: Bola de Futsal Sub-11. Confeccionada em poliuretano, com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência entre 50 e 55 cm. Material de Futsal -material mínimo necessário para iniciar as atividades, e para reposição devido ao desgaste por utilização. Item 1134 Planilha de Precificação.


Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Valor unitário: R\$ 116,57

Valor total: R\$ 2.331,40

### **Item 5.6: Bola de Handebol**



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Bola de Handebol. Com 290 a 330 gramas e circunferência de 50 a 52 cm. Material de handebol - material mínimo necessário para iniciar as atividades, e reposição devido ao desgaste por utilização.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 161,86

Valor total: R\$ 4.855,80

## Item 5.7: Bola de vôlei modelo oficial

Descrição: Material de vôlei - material necessário para as atividades Item 1163 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 103,78

Valor total: R\$ 3.113,40

## Item 5.8: Bomba de ar - confeccionada em plástico, sistema dupla ação, 01 mangueira extensora, 02 bicos (agulhas) rosqueáveis (bomba de ar doublé action)

Descrição: Bomba de Ar confeccionada em plástico, sistema duplo de ação - 01 mangueira extensora + 2 bicos (agulhas) - Material necessário para as atividades. Item 1262 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 23,00

Valor total: R\$ 46,00

## Item 5.9: Cones Flexíveis de nylon reforçado com 32 cm de altura. Dimensões: 19 x 19 cm

Descrição: Cones flexíveis com 32 cm de altura. Para utilização nas atividades de Futsal - material necessário para iniciar as atividades. Item 2796 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 6,00

Valor total: R\$ 180,00

## Item 5.10: Colchonete EVA para ginástica, dimensões: 90.00 x 1.00 x 40.00 cm

Descrição: Colchonete EVA para aulas de Ginástica medindo 90 cm x 40 cm. Item 2649 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 25

Valor unitário: R\$ 65,49

Valor total: R\$ 1.637,25

## Item 5.11: Garrafa squeezey, capacidade 500ml, térmica, com tampa hermética

Descrição: Garrafa squeezey, com capacidade 500ml. 1 unidade por pessoa, sendo 250 alunos + 10% de contingência. Item 39,82 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 275

Valor unitário: R\$ 17,09

Valor total: R\$ 4.699,75

## Item 5.12: Mini Rede Badminton

Descrição: Mini Rede de Badminton para atividades coletivas. 4 unidades x 1 núcleo = 4


Unidade: Unidade

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 483,83

Valor total: R\$ 1.935,32

## Item 5.13: Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultravioleta,



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**medida frontal da rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de nylon 04mm, malha medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de profundidade, na cor branca**

Descrição: Par de rede de futebol de salão em fio de nylon 4mm. Dimensões: 3,2m na largura, 2,1m de altura. Material de uso nas aulas da modalidade futsal, necessário para a realização das atividades. Item 6554 Planilha de Precificação.

Unidade: Par

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 204,50

Valor total: R\$ 409,00

**Item 5.14: Rede de vôlei em seda com malha 10cm, fio "seda" 2,5mm, Dimensões 10,00m x 1m, extensores em "seda" e cabo de aço para fixação, quadro estrutural confeccionado com corda de "seda" 6mm, 2 "lonas" confeccionadas em PVC emborrachado, com costura dupla, "Lona" sup. 7cm e "lona" inf. 6cm, 4 ponteiros metálicas**

Descrição: Rede de vôlei em seda com malha 10cm. Dimensões: 10,00m x 1m. Material necessário para as atividades da modalidade voleibol. Item 6569 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 372,00

Valor total: R\$ 744,00

**Item 5.15: Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. Composição: 100% nylon e tela premium. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor**

Descrição: Material de esportivo - material necessário para as atividades. Item 6834 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 5

Valor unitário: R\$ 178,00

Valor total: R\$ 890,00

**Item 5.16: Sacochila**

Descrição: Sacochila para transporte dos pertences dos alunos. 1 unidade por pessoa sendo 250 alunos + 10% de contingência.

Unidade: Unidade

Quantidade: 275

Valor unitário: R\$ 27,42

Valor total: R\$ 7.540,50

**Item 5.17: Tubo de Peteca de Badminton**

Descrição: Desenvolvida em nylon com base em cortiça. Tubo com 06 petecas. Material necessário para o desenvolvimento das atividades de badminton. (15 tubos x 1 Núcleo = 15 tubos).

Unidade: Unidade

Quantidade: 15

Valor unitário: R\$ 81,55

Valor total: R\$ 1.223,25

**Ação 6: Hospedagem/Alimentação**

Duração: 12


Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 367.920,00

**Item 6.1: kit lanches**

Descrição: Lanche dos alunos, contendo um suco/guaraná natural, fruta e biscoito salgado.

Memória de cálculo: 250 x 2 dias x 4 semanas x 12 meses.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade

Quantidade: 2000

Valor unitário: R\$ 15,33

Valor total: R\$ 367.920,00

## **Ação 7: Seguro**

Duração: 12

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 49.821,24

### **Item 7.1: Seguro pessoal**

Descrição: Seguro de acidentes pessoais, cobertura total para os 250 alunos do projeto + 9 RHs. Total 259 vidas asseguradas x R\$ 16,03 por vida segurada/mês.

Unidade: Serviço

Quantidade: 259

Valor unitário: R\$ 16,03

Valor total: R\$ 49.821,24

## **Ação 8: Serviços Operacionais**

Duração: 12

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 20.000,00

### **Item 8.1: Serviço de Criação e Aplicação de Identidade Visual**

Descrição: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de criação de logomarca do projeto e ilustrações para todas as etapas. Serviço de Criação, ilustração e design da comunicação visual geral. Definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. Além de criação, a empresa fará a adaptação de todas as peças do projeto e aplicação das logo marcas do Governo Federal, Ministério da Cidadania, Lei.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 20.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

### **Item 8.2: Customização de Container**

Descrição: Contratação de empresa especializada para realizar customização dos 2 containers adequando-os as necessidades de comunicação visual do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 8.3: Locação de Container**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para locação e manutenção de containers personalizados.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 8.4: Serviço de Transporte – Containers**


Descrição: Pessoa jurídica especializada para fazer o transporte dos 2 containers. (2 containers x 2 cidades) = 4 serviços.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **Ação 9: Transporte/Locomoção**

Duração: 12

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 15.984,00

### **Item 9.1: Vale Transporte - Auxílio Transporte**

Descrição: Vale Transporte para os funcionários do projeto para uso no deslocamento ida/volta ao local de trabalho. **Memória de cálculo: 2 passagens (ida-volta) = R\$ 7,40 (2 x R\$ 3,70). Sendo 9 profissionais x 5 dias x 4 semanas = 180 X 2 (ida/volta) = 360 passagens.**

Unidade: Bilhete

Quantidade: 360

Valor unitário: R\$ 3,70

Valor total: R\$ 15.984,00

## **ATIVIDADE MEIO**

### **Ação 1: Recursos Humanos**

Duração: 12

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 36.000,00

### **Item 1.1: Assistente Administrativo. Regime CLT - Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 às 18:00 - Sábado: das 08:00 às 12:00). Preferencialmente com experiência na área**

Descrição: Profissional responsável por realizar o arquivamento, controle e atualização dos documentos dos alunos e profissionais. Atuar de forma integrada com os demais profissionais, contribuindo para a formalização e execução de contratos de aquisições de materiais e serviços, mediante a realização de contatos, elaboração de planilhas de custos e controle de notas fiscais. Item 582 Planilha de Precificação.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 36.000,00

### **Ação 2: Encargos Trabalhistas**

Duração: 12

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

### **Item 2.1: Encargos Trabalhistas - Assistente Administrativo**

Descrição: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pagto da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º Salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

Unidade: Encargo

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00


### **Ação 3: Serviços de Terceiros**

Duração: 12

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 88.000,00

### **Item 3.1: Assessoria em Prestação de Contas**



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Serviço de prestação de contas do projeto. Aquisição de dado e documentos junto ao proponente e manutenção dos mesmos. Contato com fornecedores e entrega das prestações de conta parcial e final do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 84.000,00

### **Item 3.2: Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal**

Descrição: Contratação de serviços contábeis para o projeto (emissão de guias de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. Item 581 Planilha de Precificação.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 3.3: Assessoria de Imprensa - Currículo Básico**

Descrição: Responsável pela comunicação externa e interna do projeto, relacionamento com mídias (jornal, rádio, televisão ou internet) Planilha de RH do Ministério.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 4.000,00

### **Ação 4: Divulgação/Promoção**

Duração: 12

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

### **Item 4.1: Banners 1,00 X 1,30m: Banners para divulgação de Campeonatos, Pilastras e cursos para crianças e deficientes**

Descrição: Banner para divulgação do projeto e Logomarca do Ministério da Cidadania e Governo Federal. Medidas: 1,00 m X 1,30 m Item 729 Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## **X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO**

(1) Recursos próprios.

(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.

(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.

(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.

(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.

(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).

(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

<b>FONTES</b>	<b>ORIGEM DO</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
---------------	------------------	-------------------	--------------------

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

	RECURSO (7)	(8)	
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			

<b>XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA</b>				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>				
1	Recursos Humanos	1º mês	12 meses	516.000,00
2	Encargos Trabalhistas	1º mês	12 meses	130.329,60
3	Material Permanente/Equipamento	1º mês	12 meses	5.522,24
4	Uniformes	1º mês	12 meses	62.033,59
5	Material de Consumo/Esportivo	1º mês	12 meses	38.404,02
6	Hospedagem/Alimentação	1º mês	12 meses	367.920,00
7	Seguro	1º mês	12 meses	49.821,24
8	Serviços Operacionais	1º mês	12 meses	20.000,00
9	Transporte/Locomoção	1º mês	12 meses	15.984,00
<b>TOTAL ATIVIDADE FIM</b>				<b>1.206.014,69</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>				
1	Recursos Humanos	1º mês	12 meses	36.000,00
2	Encargos Trabalhistas	1º mês	12 meses	0,00
3	Serviços de Terceiros	1º mês	12 meses	88.000,00
4	Divulgação/Promoção	1º mês	12 meses	0,00
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO</b>				<b>124.000,00</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM</b>				<b>1.330.014,69</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>			Valor	91.588,78
			Porcentagem	6,89%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.421.603,47</b>

(\*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

